

CONVENIO MODIFICATORIO  
DE DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION  
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02-01



Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por **Pedro Alamilla Soto**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa **Construcción y Valuación COBEBA, S.A. de C.V.**, representada por su Administrador Único **Verónica Beltrán Banda**, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes.

ANTECEDENTES

**PRIMERO.** Ambas partes declaran que con fecha 30 del mes de agosto de 2021, se llevó a cabo la firma del Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02**, en virtud del cual **JAPAMI** encomienda a **EL CONTRATISTA** realizar los trabajos consistentes en **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD VENADO DE YOSTIRO (ETAPA TRES DE CUATRO)**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$1'378,910.85 (Un millón trescientos setenta y ocho mil novecientos diez pesos 85/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, de la siguiente manera:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021	\$689,455.42
Programa Servicios Mi Comunidad 2021	\$689,455.43
<b>Total</b>	<b>\$1,378,910.85</b>

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula quinta, fue de **70 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **06 de septiembre de 2021** y a terminarla el **14 de noviembre de 2021**.

**TERCERO.** Mediante oficio de fecha 21 de septiembre del 2021, **EL CONTRATISTA** solicitó un diferimiento al plazo de ejecución por la demora en el pago del anticipo.

**CUARTO.** Que la justificación de la necesidad de diferir en tiempo el contrato, se encuentra sustentado en el **Dictamen técnico** por parte del supervisor de obra de **JAPAMI**, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, junto con el nuevo Programa de ejecución valorizado mensualmente, considerando los conceptos que se realizarán durante la vigencia del contrato, los cuales se incorporan y forman parte de este instrumento.

**QUINTO.** Que por así convenir a las partes, **JAPAMI** y **EL CONTRATISTA** están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de diferir el plazo de ejecución de los trabajos del Contrato No. **JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02**.

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"*

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México  
www.japami.gob.mx



Zeobor original  
tra. Karina Chávez

CONVENIO MODIFICATORIO  
DE DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION  
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02-01



**SEXTO.** Que el presente convenio se autorizó de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la reunión de la Comisión: III La de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas número 10/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, en el segundo párrafo, punto cuatro.

**SÉPTIMO.** Que Pedro Alamilla Soto, Presidente del Consejo Directivo de **JAPAMI** cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 fracción I, 28, 42 fracción XVII, XIX y XLI, 43 fracción VIII y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, número 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

**OCTAVO.** Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto, de conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

### JUSTIFICACION

Mediante oficio de fecha 21 de septiembre del 2021, **EL CONTRATISTA** solicitó un diferimiento al plazo de ejecución por la demora en el pago del anticipo.

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud de **EL CONTRATISTA, JAPAMI** determina que es procedente diferir el plazo de ejecución por un total de 15 días naturales, en virtud de que el otorgamiento del anticipo se otorgó el 21 de septiembre 2021.

### FUNDAMENTO

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento.

Dados los antecedentes anteriores, y fundamento señalado, ambas partes convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** Ambas partes manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el contrato No. **JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02.**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"*



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION  
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02-01



**Textualmente dice:**

**QUINTA. Plazo.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo que tendrá vigencia de **70 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **06 de septiembre de 2021** y a terminarla el **14 de noviembre de 2021**, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender provisional o definitivamente, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

**Para quedar como sigue:**

**QUINTA. Plazo.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo que tendrá vigencia de **70 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **21 de septiembre de 2021** y a terminarla el **29 de noviembre de 2021**, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender provisional o definitivamente, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

**SEGUNDA.** Ambas partes acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio, se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **21 (veintiuno) días del mes de septiembre del año 2021.**

POR EL CONTRATISTA

  
VERONICA BELTRAN BANDA  
ADMINISTRADOR ÚNICO

POR JAPAMI

  
PEDRO ALAMILLA SOTO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"*




CONVENIO MODIFICATORIO  
DE DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION  
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02-01




TESTIGOS

  
**FELIPE DE JESÚS RICARDO JAIMES CEBALLOS**  
TESORERO

  
**HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

  
**ESTEBAN JESÚS BANDA GALLARDO**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y DISEÑO

  
**JESÚS JOSÉ MARÍA LÓPEZ TINOCO**  
SUPERVISOR DE OBRA

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCION  
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-01-01

  
*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"*

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia  
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México  
[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)



Recibi C.J. 11/10/21  
 12:45