



**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACION AL MONTO  
No. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01**

Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/LP/PRODI/2021-01**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por **Pedro Alamilla Soto**, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominará **JAPAMI**, y por la otra, **Ma. Dora Rivera Castro**, representada en este acto por su Apoderada General **Teresa de Jesús Rivera Castro**, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** Ambas partes declaran que con fecha 30 del mes de septiembre de 2021, se llevó a cabo la firma del Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/LP/PRODI/2021-01**, en virtud del cual **JAPAMI** encomienda a **EL CONTRATISTA** realizar los trabajos consistentes en **SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES ASÍ COMO TRABAJOS EN TREN DE VÁLVULAS Y ENERGIZACIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO.**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$623,427.99 (Seiscientos veintitres mil cuatrocientos veintisiete pesos 99/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente manera:

APORTACIÓN FEDERAL (PRODI)	\$311,713.99
APORTACION MUNICIPAL JAPAMI 2021	\$311,714.00

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula quinta, fue de **82 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **11 de octubre de 2021** y a terminarla el **31 de diciembre de 2021**.

**TERCERO.** Mediante oficio de fecha 06 de octubre del 2021, **EL CONTRATISTA** solicitó una ampliación al monto del contrato por el importe **\$15,657.00 (Quince mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.

**CUARTO.** Que por así convenir a las partes, **JAPAMI** y **EL CONTRATISTA** están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de ampliar el monto del Contrato de Obra No. **JAPAMI/LP/PRODI/2021-01**, en el contenido de la cláusula segunda.

**QUINTO.** Que el presente convenio se autorizó de conformidad con lo establecido en la Reunión del Comité de Obras y Servicios relacionados con las Mismas número **26/2021** de fecha **10 de noviembre de 2021**.

**SEXTO.** Que Pedro Alamilla Soto, Presidente del Consejo Directivo de **JAPAMI** cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 fracción I, 28, 42 fracción XVII, XIX y XLI, 43 fracción VIII y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, número 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO  
NO. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Vertical list of five black dots on the left margin.*



**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACION AL MONTO  
No. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01**

**SÉPTIMO.** Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto, de conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

**JUSTIFICACIÓN**

La justificación para solicitar la ampliación en monto es derivado de que en el catálogo de conceptos se presupuestaron piezas para el pozo 119 INFORUM en un diámetro menor (4") al que se encuentra en sitio (6"), por lo cual se generaron volúmenes excedentes.

Por lo anterior, **JAPAMI** determina otorgar una ampliación en monto por la cantidad de **\$15,657.00 (Quince mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, I.V.A. incluido., lo que representa un **incremento del 2.51%** del monto del contrato original.

**FUNDAMENTO**

De conformidad con el Artículo 59, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los Artículos 91, 98, 99, 100, 101, 105 y 109 del Reglamento de Ley en cita y la Cláusula Décima Tercera del contrato principal de obra.

Dados los antecedentes anteriores, justificación y fundamento señalado, ambas partes convienen en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** Ambas partes manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto la ampliación al monto del Contrato de Obra número **JAPAMI/LP/PRODI/2021-01**.

*Textualmente dice:*

**SEGUNDA. Monto del contrato** El monto total de la obra citada en la cláusula anterior es la cantidad de **\$623,427.99 (Seiscientos veintitrés mil cuatrocientos veintisiete pesos 99/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente manera:

APORTACIÓN FEDERAL (PRODI)	\$311,713.99
APORTACION MUNICIPAL JAPAMI 2021	\$311,714.00



**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACION AL MONTO  
No. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01**

**Para quedar como sigue:**

**SEGUNDA. Monto del contrato.** El monto total de la obra citada en la cláusula anterior es la cantidad de **\$639,084.99 (Seiscientos treinta y nueve mil ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente manera:

APORTACIÓN FEDERAL (PRODI)	\$311,713.99
APORTACION MUNICIPAL JAPAMI 2021	\$311,714.00
INGRESOS PROPIOS 2020	\$15,657.00

**SEGUNDA.** La suficiencia presupuestal para este incremento es *con Ingresos Propios 2020*.

Con cargo a la Partida Presupuestal 6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.

**TERCERA.** De conformidad con la fracción II del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; **EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar la garantía de cumplimiento considerando la adición del monto, en los términos estipulados en el contrato principal.

**CUARTA.** Ambas partes acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **10 (diez) días del mes de noviembre del año 2021 (dos mil veintiuno)**.

**POR EL CONTRATISTA**

  
**TERESA DE JESÚS RIVERA CASTRO**  
APODERADA GENERAL

**POR JAPAMI**

  
**PEDRO ALAMILLA SOTO**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO  
NO. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01



**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACION AL MONTO  
No. JAPAMI/LP/PRODI/2021-01-01**

**TESTIGOS**

*[Signature]*  
**FELIPE DE JESUS RICARDO JAIMES CEBALLOS**  
TESORERO

*[Signature]*  
**JOSE LARA LONA**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL

*[Signature]*  
**ESTEBAN JESÚS BANDA GALLARDO**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y DISEÑO

*[Signature]*  
**MARIO ALBERTO BARRETO SÁNCHEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO  
NO. JAPAMILP/PRODI/2021-01-01

Recibi C.J. 12/01/22 *[Signature]*  
8134