



Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2019
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "Segundo Pago del contrato JAPAMI/SERV/2025-26, Desarrollo de Página web Segunda Etapa".

Proveedor: FORTE INNOVATION CONSULTING.
R.F.C. FIC160706GW5

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-26
Importe con IVA: \$154,015.13 (Ciento cincuenta y cuatro mil quince pesos 13/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 01/julio/2025
Fecha de término de contrato: 01/septiembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 01 de septiembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "Segundo Pago del contrato JAPAMI/SERV/2025-26, Desarrollo de Página web Segunda Etapa".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Coordinación de Comunicación Social y Vinculación** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Coordinación de Comunicación Social y Vinculación** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia Irapuato, Gto.

(462) 806 9100

www.japami.gob.mx



Handwritten initials



Norma Mexicana
NMX-0025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



RECEPCIÓN


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-26**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES
Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:


Por el área requirente de JAPAMI:


Adriana Andrea Romero Aguilera
Coordinadora de Comunicación Social
y Vinculación


Ruben Dario Martinez Gonzalez
Director Soporte Técnico de TI

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

POR EL PROVEEDOR


FORTE INNOVATION CONSULTING





Asunto: Carta de Liberación – Sprint 2

Código de Proyecto: FIC-0019-2025

Proyecto: Etapa 2 Sitio Web JAPAMI

Empresa: JAPAMI

Fecha: 13 de Agosto del 2025

Por medio de la presente, se comunica la liberación oficial de los entregables correspondientes al Sprint 2 del proyecto Etapa 2 Sitio Web JAPAMI, en cumplimiento con la planificación establecida y los criterios de aceptación definidos.

Este sprint tuvo como objetivo avanzar en el rediseño y optimización del portal JAPAMI, implementando mejoras en la experiencia de usuario e incorporando las funcionalidades de gestión y visualización de información de Transparencia, gestión y visualización de información de PADA, así como la gestión administrativa de Normatividad y Programas y de Información Financiera, asegurando que cuenten con las validaciones necesarias para su correcto funcionamiento en el entorno productivo.

En cumplimiento a los criterios de aceptación establecidos en la propuesta comercial, se realiza la entrega formal de los hitos y funcionalidades desarrolladas, que se enlistan a continuación:

Funcionalidades Entregadas – Proyecto Capacitación Interactiva:

- Gestión y visualización de información de Transparencia:** Permite administrar y mostrar al público la información requerida por las obligaciones de transparencia.
- Gestión y visualización de información de PADA:** Facilita la carga, actualización y consulta de datos del Programa de Agua y Drenaje.
- Gestión administrativa de Normatividad y programas:** Administra documentos, reglamentos y programas institucionales para su consulta interna y pública.
- Gestión administrativa de Información financiera:** Permite registrar, actualizar y publicar datos financieros de manera estructurada y accesible.

Proyecto	Fecha Liberación	Líder Técnico	Cliente
Etapa 2 Sitio Web JAPAMI	13 de Agosto de 2025	Benjamín Jaimes Carrizosa	Ruben Dario Martinez Gonzalez

La liberación de los entregables correspondientes al Sprint 2 del proyecto *Etapas 2 – Sitio Web JAPAMI* marca un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación establecidos para esta fase. Este logro garantiza que las mejoras y funcionalidades implementadas cuentan con una estructura técnica y funcional sólida, alineada a las necesidades del cliente y listas para su operación en el entorno productivo.

Agradecemos el compromiso, la colaboración activa y la apertura al diálogo de todas las áreas involucradas durante el desarrollo del Sprint 2 del proyecto Japami. Reiteramos nuestra disposición para dar seguimiento a los próximos entregables y asegurar que la plataforma continúe desarrollándose de manera alineada con los objetivos establecidos.

Firmas de Conformidad:

Se deja constancia de que el Sprint 2 del proyecto Capacitación Interactiva ha sido entregado oficialmente, cumpliendo con los criterios de aceptación previamente definidos. Las funcionalidades desarrolladas en este sprint han sido validadas y se consideran listas para su uso conforme al alcance establecido. La liberación de este sprint marca el primer avance del proyecto y permitirá dar continuidad a los próximos desarrollos según la planificación definida.

Líder Técnico	Project Manager	Cliente
 Benjamín Jaimes Carrizosa	 Marcos Daniel Reyes Reyna	 Ruben Dario Martinez Gonzalez

Asunto: Carta de Liberación – Sprint 1

Código de Proyecto: FIC-0019-2025

Proyecto: Etapa 2 Sitio Web JAPAMI

Empresa: JAPAMI

Fecha: 20 de Agosto del 2025

Por medio de la presente, se comunica la liberación oficial de los entregables correspondientes al Sprint 1 del proyecto Etapa 2 Sitio Web JAPAMI, en cumplimiento con la planificación establecida y los criterios de aceptación definidos.

Este sprint tuvo como objetivo avanzar en el rediseño y optimización del portal JAPAMI, implementando mejoras en la experiencia de usuario e incorporando el módulo de gestión integral de avisos de privacidad, con las validaciones necesarias que garantizan su correcto funcionamiento en el entorno productivo.

En cumplimiento a los criterios de aceptación establecidos en la propuesta comercial, se realiza la entrega formal de los hitos y funcionalidades desarrolladas, que se enlistan a continuación:

Funcionalidades Entregadas – Proyecto Capacitación Interactiva:

1. Rediseño y mejoras de experiencia de usuario

- Ajustes visuales y estructurales en el portal para optimizar la navegación y usabilidad.
- Adecuaciones responsivas para compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores.
- Optimización de la arquitectura de la información para facilitar el acceso a contenidos clave.

2. Gestión integral de avisos de privacidad:

- Desarrollo e integración de un módulo para la administración y consulta de avisos de privacidad conforme a las normativas vigentes.
- Funcionalidad para la actualización y publicación inmediata de avisos en el portal.
- Mejoras en la trazabilidad y control de cambios de documentos.

Proyecto	Fecha Liberación	Líder Técnico	Cliente
Etapa 2 Sitio Web JAPAMI	20 de Agosto de 2025	Benjamín Jaimes Carrizosa	Ruben Dario Martinez Gonzalez

La liberación de los entregables correspondientes al Sprint 1 del proyecto *Etapa 2 – Sitio Web JAPAMI* marca un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación establecidos para esta fase. Este logro garantiza que las mejoras y funcionalidades implementadas cuentan con una estructura técnica y funcional sólida, alineada a las necesidades del cliente y listas para su operación en el entorno productivo.

Agradecemos el compromiso, la colaboración activa y la apertura al diálogo de todas las áreas involucradas durante el desarrollo del Sprint 1 del proyecto Japami. Reiteramos nuestra disposición para dar seguimiento a los próximos entregables y asegurar que la plataforma continúe desarrollándose de manera alineada con los objetivos establecidos.

Firmas de Conformidad:

Se deja constancia de que el Sprint 1 del proyecto Capacitación Interactiva ha sido entregado oficialmente, cumpliendo con los criterios de aceptación previamente definidos. Las funcionalidades desarrolladas en este sprint han sido validadas y se consideran listas para su uso conforme al alcance establecido. La liberación de este sprint marca el primer avance del proyecto y permitirá dar continuidad a los próximos desarrollos según la planificación definida.

Líder Técnico	Project Manager	Cliente
 Benjamín Jaimes Carrizosa	 Marcos Daniel Reyes Reyna	 Ruben Dario Martinez Gonzalez



Norma Mexicana
 NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y
 No Discriminación



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "Tercer Pago del contrato JAPAMI/SERV/2025-26, Desarrollo de Página web Segunda Etapa".

Proveedor: FORTE INNOVATION CONSULTING.
R.F.C. FIC160706GW5

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/PRESTSERV/2025-26
Importe con IVA: \$154,015.13 (Ciento cincuenta y cuatro mil quince pesos 13/100 M.N.)
Fecha de inicio de contrato: 01/julio/2025
Fecha de término de contrato: 01/septiembre/2025

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 01 de septiembre de 2025

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "Tercer Pago del contrato JAPAMI/SERV/2025-26, Desarrollo de Página web Segunda Etapa".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Coordinación de Comunicación Social y Vinculación** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Coordinación de Comunicación Social y Vinculación** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

de anticipo y de cumplimiento





Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato JAPAMI/PRESTSERV/2025-26**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.


OBSERVACIONES

Ninguna


NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:


Adriana Andrea Romero Aguilera
Coordinadora de Comunicación Social
y Vinculación


Ruben Dario Martinez González
Director Soporte Técnico de TI

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

POR EL PROVEEDOR

Firmado por:

7D3ECE81498D422...

FORTE INNOVATION CONSULTING

Certificado de finalización

Identificador del sobre: FD93C5C2-D803-4F69-81C1-2A24B49F5799	Estado: Completado
Asunto: Complete con Docusign: ACTA FORTE INNOVATION.docx.pdf	
Sobre de origen:	
Páginas del documento: 2	Firmas: 1
Páginas del certificado: 1	Iniciales: 0
Firma guiada: Activado	Autor del sobre:
Sello del identificador del sobre: Activado	Selene Diez Diez Reyes
Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)	admin@forteinnovation.mx
	Dirección IP: 2806:264:5487:1


Seguimiento de registro

Estado: Original	Titular: Selene Diez Diez Reyes	Ubicación: DocuSign
12/09/2025 11:07:40	admin@forteinnovation.mx	

Eventos de firmante

Selene Diez Diez Reyes
 admin@forteinnovation.mx
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma



Adopción de firma: Imagen de firma cargada
 Utilizando dirección IP:
 2806:264:5487:1338:f15b:8447:175b:cb53

Fecha y hora

Enviado: 12/09/2025 11:07:59
 Visto: 12/09/2025 11:08:07
 Firmado: 12/09/2025 11:08:40
 Firma en formato libre

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
 No se ofreció a través de Docusign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	12/09/2025 11:08:00
Certificado entregado	Seguridad comprobada	12/09/2025 11:08:07
Firma completada	Seguridad comprobada	12/09/2025 11:08:40
Completado	Seguridad comprobada	12/09/2025 11:08:40
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo



Asunto: Carta de Liberación – Sprint 3

Código de Proyecto: FIC-0019-2025

Proyecto: Etapa 2 Sitio Web JAPAMI

Empresa: JAPAMI

Fecha: 01 de Septiembre del 2025

Por medio de la presente, se comunica la liberación oficial de los entregables correspondientes al Sprint 3 del proyecto Etapa 2 Sitio Web JAPAMI, en cumplimiento con la planificación establecida y los criterios de aceptación definidos.

Este sprint tuvo como objetivo dar continuidad al rediseño y optimización del portal JAPAMI, fortaleciendo la experiencia de usuario e incorporando módulos clave que permiten mejorar la gestión y consulta de información institucional. Se trabajó en funcionalidades enfocadas en la transparencia, la difusión de oportunidades laborales y la administración de contenidos normativos y financieros, garantizando que cuenten con las validaciones necesarias para su correcto funcionamiento en el entorno productivo.

En cumplimiento a los criterios de aceptación establecidos en la propuesta comercial, se realiza la entrega formal de los hitos y funcionalidades desarrolladas, que se enlistan a continuación:

Funcionalidades Entregadas – Proyecto Capacitación Interactiva:

- Gestión y visualización de información de Transparencia:** Se habilitó un módulo que permite la carga, organización y consulta de documentos y reportes relacionados con la transparencia institucional, asegurando su accesibilidad y correcta clasificación.
- Gestión y visualización de vacantes en Bolsa de Trabajo:** Se implementó la funcionalidad para publicar y administrar vacantes laborales, así como para que los usuarios puedan consultarlas de manera clara y estructurada, facilitando el acceso a oportunidades de empleo dentro del organismo.

Proyecto	Fecha Liberación	Líder Técnico	Cliente
Etapa 2 Sitio Web JAPAMI	01 de Septiembre de 2025	Benjamín Jaimes Carrizosa	Ruben Dario Martinez Gonzalez

La liberación de los entregables correspondientes al Sprint 3 del proyecto *Etapas 2 – Sitio Web JAPAMI* marca un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación establecidos para esta fase. Este logro garantiza que las mejoras y funcionalidades implementadas cuentan con una estructura técnica y funcional sólida, alineada a las necesidades del cliente y listas para su operación en el entorno productivo.

Agradecemos el compromiso, la colaboración activa y la apertura al diálogo de todas las áreas involucradas durante el desarrollo del Sprint 3 del proyecto Japami. Reiteramos nuestra disposición para dar seguimiento a los próximos entregables y asegurar que la plataforma continúe desarrollándose de manera alineada con los objetivos establecidos.

Firmas de Conformidad:

Se deja constancia de que el Sprint 3 del proyecto Capacitación Interactiva ha sido entregado oficialmente, cumpliendo con los criterios de aceptación previamente definidos. Las funcionalidades desarrolladas en este sprint han sido validadas y se consideran listas para su uso conforme al alcance establecido. La liberación de este sprint marca el primer avance del proyecto y permitirá dar continuidad a los próximos desarrollos según la planificación definida.

Líder Técnico	Project Manager	Cliente
		
Benjamín Jaimes Carrizosa	Marcos Daniel Reyes Reyna	Ruben Dario Martinez Gonzalez



Asunto: Carta de Liberación – Sprint 4

Código de Proyecto: FIC-0019-2025

Proyecto: Etapa 2 Sitio Web JAPAMI

Empresa: JAPAMI

Fecha: 01 de Septiembre del 2025

Por medio de la presente, se comunica la liberación oficial de los entregables correspondientes al Sprint 4 del proyecto Etapa 2 Sitio Web JAPAMI, en cumplimiento con la planificación establecida y los criterios de aceptación definidos.

Este sprint tuvo como objetivo dar continuidad al rediseño y optimización del portal JAPAMI, fortaleciendo la experiencia de usuario e incorporando módulos clave que permiten mejorar la gestión y consulta de información institucional. En esta iteración se enfocaron los esfuerzos en funcionalidades orientadas a la difusión de oportunidades laborales y a la publicación de procesos de licitación, asegurando que cuenten con las validaciones necesarias para su correcto funcionamiento en el entorno productivo.

En cumplimiento a los criterios de aceptación establecidos en la propuesta comercial, se realiza la entrega formal de los hitos y funcionalidades desarrolladas, que se enlistan a continuación:

Funcionalidades Entregadas – Proyecto Capacitación Interactiva:

- 1. Gestión y visualización de vacantes en Bolsa de Trabajo:** Se habilitó un módulo que permite la publicación, organización y consulta de vacantes laborales de manera estructurada, facilitando el acceso de los usuarios a las oportunidades de empleo disponibles dentro del organismo.
- 2. Gestión y visualización de procesos de Licitaciones:** Se implementó un módulo para la carga, publicación y consulta de procesos de licitación, brindando a los usuarios información clara y accesible sobre convocatorias, requisitos y documentos asociados.

Proyecto	Fecha Liberación	Líder Técnico	Cliente
Etapa 2 Sitio Web JAPAMI	01 de Septiembre de 2025	Benjamín Jaimes Carrizosa	Ruben Dario Martinez Gonzalez

La liberación de los entregables correspondientes al Sprint 4 del proyecto *Etapa 2 – Sitio Web JAPAMI* marca un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación establecidos para esta fase. Este logro garantiza que las mejoras y funcionalidades implementadas cuentan con una estructura técnica y funcional sólida, alineada a las necesidades del cliente y listas para su operación en el entorno productivo.

Agradecemos el compromiso, la colaboración activa y la apertura al diálogo de todas las áreas involucradas durante el desarrollo del Sprint 4 del proyecto Japami. Reiteramos nuestra disposición para dar seguimiento a los próximos entregables y asegurar que la plataforma continúe desarrollándose de manera alineada con los objetivos establecidos.

Firmas de Conformidad:

Se deja constancia de que el Sprint 4 del proyecto Capacitación Interactiva ha sido entregado oficialmente, cumpliendo con los criterios de aceptación previamente definidos. Las funcionalidades desarrolladas en este sprint han sido validadas y se consideran listas para su uso conforme al alcance establecido. La liberación de este sprint marca el primer avance del proyecto y permitirá dar continuidad a los próximos desarrollos según la planificación definida.

Líder Técnico	Project Manager	Cliente
		
Benjamín Jaimes Carrizosa	Marcos Daniel Reyes Reyna	Ruben Dario Martinez Gonzalez