JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

FINIQUITO DE OBRA Con fundamento en la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPOS DE GUANAJUATO.

NOMBRE DE LA OBRA: SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD INDUSTRIAL.

CONTRATO DE OBRA NÚM.:	JAPAMI/SROP/2015-08		
Inicio según contrato:	10 DE AGOSTO DE 2015	Inicio real: 10 DE AGOSTO DE 2015	
Termino según contrato:	31 DE ENERO DE 2016	Termino real: 14 DE MARZO DE 2016	
Convenio modificatorio en tiempo:	JAPAMI/SROP/2015-08-01		
Termino según convenio por ampliación:	14 DE MARZO DE 2016		

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

Fianza núm: 2538-12872-0

Fecha: 08 DE ABRIL DE 2016

Importe: $5,800.00

Monto del contrato Incluido I.V.A.:	$58,000.00
Monto de los convenios incluido I.V.A.:	
Monto total Incluido I.V.A.:	$58,000.00
Monto realmente ejecutado Incluido I.V.A.:	$58,000.00

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito.

Municipio de Irapuato, Gto., 24/05/2016, 09:00am

"EL CONTRATISTA", EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ANTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

FINIQUITO DE OBRA:

SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJO Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE:

Los trabajos realizados en dicho contrato, fueron la supervisión de la perforación dia e dia hasta que se retiro la maquina del lugar de los trabajos, se clasificaron muestras de los recortes efectuados, así como la supervisión e interpretacion de los analisis realizados al pozo, asi como el aforo y el video del mismo.

Fecha, lugar y hora en que fueron liquidados los pagos. Lugar Caja Principal de JAPAMI, hora a partir de las 12:00 horas hasta las 16:00 horas.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Bitacora de perforación	Actividad	1.000	$15,000.00	$15,000.00
2	Supervisión cumplimiento condiciones contratadas	Actividad	1.000	$5,000.00	$5,000.00
3	Avance diario de perforación	Actividad	1.000	$6,000.00	$6,000.00
4	Clasificacion de muestras de recortes	Actividad	1.000	$5,000.00	$5,000.00
5	Supervisión registro electrico	Actividad	1.000	$3,000.00	$3,000.00
6	Diseño de terminacion del pozo	Actividad	1.000	$3,000.00	$3,000.00
7	Supervisión de desarrollo y aforo del pozo	Actividad	1.000	$8,000.00	$8,000.00
8	Elaboracion del informe final	Actividad	1.000	$5,000.00	$5,000.00

Concepto	ESTIMACIÓN Num. 1	ESTIMACIÓN Num. 2	ESTIMACIÓN Num. 3	ESTIMACIÓN Num. 4	ESTIMACIÓN Num. 5	ESTIMACIÓN Num. 6	ESTIMACIÓN Num. 7	ESTIMACIÓN Num. 8	ESTIMACIÓN Num. 9 Finiquito	EJERCIDO		DIFERENCIA	
	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO / IMPORTE ESTIMADO	CANTIDAD ACUMULADA / IMPORTE ESTIMADO		CANTIDAD FALTANTE POR / IMPORTE ESTIMADO	
Periodo:	10/08/2015 AL 31/08/2015	Periodo: 01/09/2015 AL 30/09/2015	Periodo: 01/10/2015 AL 19/10/2015	Periodo: 20/10/2015 AL 31/10/2015	Periodo: 01/11/2015 AL 30/11/2015	Periodo: 01/12/2015 AL 31/12/2015	Periodo: 01/01/2016 AL 31/01/2016	Periodo: 01/02/2016 AL 29/02/2016	Periodo: 01/03/2016 AL 14/03/2016				
Fecha de presentación:	21/09/2015	Fecha de presentación: 21/10/2015	Fecha de presentación: 21/10/2015	Fecha de presentación: 05/04/2016	Fecha de presentación: 05/04/2016	Fecha de presentación: 05/04/2016	Fecha de presentación: 05/04/2016	Fecha de presentación: 05/04/2016	Fecha de presentación: 05/04/2016				
Factura:	117	Factura: 118	Factura: 119	Factura: 120	Factura: 121	Factura: 128	Factura: 129	Factura: 131	Factura: 132				
Fecha:	21/10/2016	Fecha: 21/10/2016	Fecha: 21/10/2016	Fecha: 05/04/2016	Fecha: 05/04/2016	Fecha: 05/04/2016	Fecha: 05/04/2016	Fecha: 05/04/2016	Fecha: 05/04/2016				
Cheque:		Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:	Cheque:				
Pago:		Pago:	Pago:	Pago:	Pago:	Pago:	Pago:	Pago:	Pago:				
0.19	$2,850.00	0.18 $2,700.00	0.18 $2,700.00	0.20 $3,000.00	0.25 $3,750.00					1.00	$ 15,000.00		$ -
0.19	$950.00	0.18 $900.00	0.18 $900.00	0.20 $1,000.00	0.25 $1,250.00					1.00	$ 5,000.00		$ -
0.19	$1,140.00	0.18 $1,080.00	0.18 $1,080.00	0.20 $1,200.00	0.25 $1,500.00					1.00	$ 6,000.00		$ -
0.19	$950.00	0.18 $900.00	0.18 $900.00	0.20 $1,000.00	0.25 $1,250.00					1.00	$ 5,000.00		$ -
						1.00 $3,000.00				1.00	$ 3,000.00		$ -
							1.00 $3,000.00			1.00	$ 3,000.00		$ -
								1.00 $8,000.00		1.00	$ 8,000.00		$ -
									1.00 $5,000.00	1.00	$ 5,000.00		$ -
	$5,890.00	$5,580.00	$5,580.00	$6,200.00	$7,750.00	$3,000.00	$3,000.00	$8,000.00	$5,000.00		$58,000.00		
	$942.40	$892.80	$892.80	$992.00	$1,240.00	$480.00	$480.00	$1,280.00	$800.00		$9,280.00		
	$6,832.40	$6,472.80	$6,472.80	$7,192.00	$8,990.00	$3,480.00	$3,480.00	$9,280.00	$5,800.00		$58,000.00		
Estimado	$6,832.40	$6,472.80	$6,472.80	$7,192.00	$8,990.00	$3,480.00	$3,480.00	$9,280.00	$5,800.00				
- Amortización													
Sub Total	$6,832.40	$6,472.80	$6,472.80	$7,192.00	$8,990.00	$3,480.00	$3,480.00	$9,280.00	$5,800.00				
Importe a Facturar	$6,832.40	$6,472.80	$6,472.80	$7,192.00	$8,990.00	$3,480.00	$3,480.00	$9,280.00	$5,800.00				
Total	$6,832.40	$6,472.80	$6,472.80	$7,192.00	$8,990.00	$3,480.00	$3,480.00	$9,280.00	$5,800.00				
Cargo ICIC (0.002)	$11.78	$11.16	$11.16	$12.40	$15.50	$6.00	$6.00	$16.00	$10.00				
Cargo CMIC (0.01)	$58.90	$55.80	$55.80	$62.00	$77.50	$30.00	$30.00	$80.00	$50.00				
Alcance Neto	$6,761.72	$6,405.84	$6,405.84	$7,117.60	$8,897.00	$3,444.00	$3,444.00	$9,184.00	$5,740.00				

SUB TOTAL	$50,000.00
IVA 16%	$8,000.00
TOTAL	$58,000.00

CONTRATISTA:

Jorge Antonio Trujillo Cervantes
Contratista

POR JAPAMI:

J. Salvador Pérez Godínez
Presidente de Consejo Directivo

Guillermo Javier Rosiles Alvarez
Director General

Esteban Jesús Zamora Gallardo
Gerente de Ingeniería y Diseño

Hugo Zamora Aguilar
Director de Construcción de Obra

Isaac Sánchez Magdaleno
Director del Área de Proyectos

J. Encarnación Rivera Carrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Luis Javier Manzano Cervantes
Jefe del Área de Administración de Obra

Jefe de Supervisión de Obra

Gerardo Juárez Aguilar
Supervisor de Obra