



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Ante: Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. "El Contratista" extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA  
PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

**FINIQUITO DE OBRA**

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito			
Localidad:	Municipio de Irapuato, Gto.		
Fecha:	10-feb-25	Hora:	11:30 a. m.

Fecha Inicio	Fecha Término	PLAZO	Inicio Real	Término Real	PLAZO REAL
18-dic-24	16-ene-25	30	18-dic-24	15-ene-24	29

No. Convenio en Tiempo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	PLAZO
NA	NA	NA	NA

MONTOS	
CONTRATO	\$ 133,746.54
1ERA ASIG.	\$ 133,746.54
2DA ASIG.	
AMPLIACION EJERCIDO	\$ 133,746.54
POR CANCELAR	\$ -

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 237 y 239 del Reglamento de la Ley en cita; así como los Artículos 192 y 194 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS			
AFIANZADORA	NÚMERO	MONTO	FECHA
CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2321649	\$ 13,374.65	22-ene-25

Código	Concepto	Unidad	CONTRATO			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
			Cantidad	P. Unitario	Importe						
51.61	Desarrollo y aforo de pozo con bomba de 4", con columna de 150 mts de profundidad, para conocer su caudal máximo, se deberá comenzar su desarrollo con el caudal actual para de esta forma reducir la duración de la prueba y tener la menor afectación posible para el servicio de los usuarios. Incluye desinstalación y reinstalación de columna y equipamiento existente en un lapso no mayor a 24 hrs a partir del paro del equipo de bombeo existente (al termino de aforo), equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Estudio	1.00	\$104,591.75	\$ 104,591.75	1.000	\$ 104,591.75	1.000	\$ 104,591.75	0.000	\$ -
51.60	Videofilación de pozo para inspección de características de ademe y probales obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video.	Estudio	1.00	\$ 10,706.99	\$ 10,706.99	1.000	\$ 10,706.99	1.000	\$ 10,706.99	0.000	\$ -
			\$ 115,298.74			\$ 115,298.74			\$ 115,298.74		

TOTAL	\$ 115,298.74	\$ 115,298.74	\$ 115,298.74	\$ -
IVA 16%	\$ 18,447.80	\$ 18,447.80	\$ 18,447.80	\$ -
MONTO	\$ 133,746.54	\$ 133,746.54	\$ 133,746.54	\$ -

ING. OSCAR CUEVAS OLIVAS  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

ING. NOEMÍ VALDÉZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA DEL ÁREA DE PROYECTOS

C. JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA  
CONTRATISTA

ING. MARTÍN RIVERA RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO  
FORTAMUN**