

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022".

Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2022-03

Importe con IVA: \$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

Fecha de inicio de contrato: 01 de abril de 2022

Fecha de término de contrato: 30 de abril de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 17 de mayo de 2022

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de abril de 2022 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
570		
04	04	2022

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL, IRAPUATO, GTO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	LOTE	MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL, IRAPUATO, GTO. 01/04/2022.	6,000.00
			6,000.00

TOTAL 18 TRAMOS DE TUBO DE COLUMNA DE 8", DE 6.10 MTS., DE LARGO APROX. (110.00 MTS DE COLUMNA DE ACERO), ADEMÁS 8 TRAMOS DE TUBO DE PV.C., DE 8", DE UN DESARENADOR. (48 METROS DE DESARENADOR)

SUB-TOTAL \$	6,000.00
IVA	960.00
TOTAL \$	6,960.00

* CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Copie características

ATENTAMENTE

 ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
 GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO






AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 62 7 52 88 ID 92*856756*1

behisa1000@hotmail.com



DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL, IRAPUATO, GTO.



01 DE ABRIL DE 2022.





DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL, IRAPUATO, GTO.

01 DE ABRIL DE 2022.



SE DESINSTALARON UN TOTAL 18 TRAMOS DE TUBO DE COLUMNA DE 8", DE 6.10 MTS., DE LARGO APROX. (110.00 MTS DE COLUMNA DE ACERO), ADEMÁS 8 TRAMOS DE TUBO DE PV.C., DE 8" (48 MTS).

TARJETA INFORMATIVA

31 de marzo de 2022

TI-OMP-064

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobras pozo 72 por daño.


Por este medio se informa que el día de hoy se reporta sobrecarga en equipo de bombeo de pozo 72 de ciudad industrial, por lo que se revisa por personal de mantenimiento encontrando daño en motor por lo que es necesario desinstalar el equipo de bombeo, por lo que se solicita el servicio de desinstalación e instalación de equipo de bombeo con columna de 6”.



ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



Reubi
31/03/22
09:41



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022".

Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2022-03
Importe con IVA: \$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Fecha de inicio de contrato: 01 de abril de 2022
Fecha de término de contrato: 30 de abril de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 26 de mayo de 2022

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022".

DECLARACIONES


Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de abril de 2022 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato



RECEPCION


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato No. JAPAMI/ASERV/2022-03, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:


Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua


J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Testigos


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor


BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
574		
07	04	2022

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL , IRAPUATO, GTO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	LOTE	MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 72, CIUDAD INDUSTRIAL, IRAPUATO, GTO. 07/04/2022.	6,000.00
			6,000.00

TOTAL 18 TRAMOS DE TUBO DE COLUMNA DE 8", DE 6.10 MTS., DE LARGO APROX. (110 MTS DE COLUMNA DE ACERO), ADEMÁS 8 TRAMOS DE TUBO DE P.V.C., DE 8", DE UN DESARENADOR. (48 METROS DE DESARENADOR)

SUB-TOTAL \$	6,000.00
IVA	960.00
TOTAL \$	6,960.00

* CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ATENTAMENTE

ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.R. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 01 (462) 62 7 52 88 ID 92*856756*1

behisa1000@hotmail.com

Recupero
Bueno
Causa es



TARJETA INFORMATIVA

6 de abril de 2022

TI-OMP-073

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Adaptación de camisa para equipo pozo 72

Por este medio se informa que el día de ayer se terminó la reparación del equipo de bombeo que se instalará en el pozo 72 de Ciudad Industrial, por lo que se solicita la autorización para adaptación urgente de camisa de enfriamiento del motor, la cual se desinstalo del mismo pozo con otro equipo de bombeo de características diferentes al que será instalado. El servicio solicitado es el siguiente:

- Adaptación de camisa de enfriamiento a motor de 100 hp NEMA 8 por medio de trabajos de corte y soldadura.

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTÓ DE POZOS



9 de mayo de 2022

TI-OMP-105

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Acoplamiento equipo pozo 86

TARJETA INFORMATIVA


Por este medio se informa que el día de ayer 8 de mayo de 2022 se reporta daño en el equipo de bombeo del pozo 86, por lo que se solicita maniobra para desinstalación de equipo de bombeo, la cual se programa para el día de hoy 9 de mayo, siendo BEHISA, se termina de desinstalar y se lleva motor de 100 hp reparado del almacén para sustitución.

Equipo desinstalado:

- Bomba sumergible Goulds 9RCLC/3
- Motor sumergible BAMSA 100 hp sin tapa ni rangua dañado

Equipo instalado:

- Misma bomba
- Motor sumergible Gabriel 100 hp reparado



ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

11 de mayo de 2022

TI-OMP-104

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos


Asunto: Acoplamiento equipo pozo 86

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se informa que durante los trabajos de cambio de equipo de bombeo del pozo 86, al acoplar el motor con la bomba se observa que no es compatible el adaptador, por lo que se solicita el siguiente servicio:

- Adaptación de flecha de motor sumergible con bomba sumergible a la medida sobre muestra.

Lo anterior para reanudar las actividades de instalación y restablecer el suministro de agua en la zona.







ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO No. 86, CALLE FRANCISCO SARABIA, IRAPUATO,
GTO.




09,10 Y 11 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO No. 86, CALLE FRANCISCO SARABIA, IRAPUATO,
GTO.

09,10 Y 11 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO No. 86, CALLE FRANCISCO SARABIA, IRAPUATO,
GTO.

09,10 Y 11 DE MAYO DE 2022.





TARJETA INFORMATIVA

06 de junio del 2022

TI-OMP-126

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Trabajos pozo rural 7

Por este medio se informa que el día 24 de Mayo del 2022 se realizó la maniobra de desinstalación e instalación de los siguientes equipos de bombeo:

Equipo desinstalado:

Bomba sumergible marca Goulds. Modelo 50FA7056-PE serie94825015

Buen estado

Motor sumergible de 15 Hp 460 V. SERIE 20^a19-16-00041A buen estado

22 tramos de tubos de acero al carbón de 4"x6.10 Mts

130 Mts de cable sumergible 3x8

Equipo instalado:

Bomba sumergible marca Goulds. Modelo WVALC-8

Motor sumergible de 60 Hp 460 V.

22 tramos de tubos de acero al carbón de 4"x6.10 Mts







130 Mts de cable sumergible 3x1/0 awg


MIGUEL ANGE FLORES SANTOYO
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO RURAL No. 7, "VENADO DE YOSTIRO", IRAPUATO,




24 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO RURAL No. 7, "VENADO DE YOSTIRO", IRAPUATO,



24 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO RURAL No. 7, "VENADO DE YOSTIRO", IRAPUATO,




24 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE POZO RURAL No. 7, "VENADO DE YOSTIRO", IRAPUATO,

24 DE MAYO DE 2022.



18 de mayo de 2022


TI-OMP-118

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 118

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita maniobra para desinstalación de pozos 118, ya que el equipo de bombeo requerido para instalar en este pozo está programado para su entrega en almacén el día 19 de mayo del presente año. Por tal motivo se solicita que la grúa y personal estén disponibles en cuanto llegue el equipo de bombeo para realizar el cambio de equipo realizando las maniobras que sean requeridas hasta la puesta en marcha del equipo, ya que es de suma importancia restablecer el servicio de agua en la zona afectada.



ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE, POZO NO. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.





19 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO NO. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.




19 DE MAYO DE 2022.





DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO NO. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.



19 DE MAYO DE 2022.





VIDEO GRAVACIÓN A TODA LA PROFUNDIDAD DEL POZO NO. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.

19 DE MAYO DE 2022.






David Ulises Nieto Collazo
Supervisor de obra CAPAMI



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADEME DE 8", POZO No. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.



19 DE MAYO DE 2022.






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADEME DE 8", POZO No. 118. " EL COPALILLO", IRAPUATO, GTO.

19 DE MAYO DE 2022.



Subcomité
Comité de Vigilancia Ciudadana y Participación y Control Social del Municipio de
MAYORÍA INDEPENDIENTE DE ODSB



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022".

Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2022-03
Importe con IVA: \$39,324.00 (treinta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).
Fecha de inicio de contrato: 01 de mayo de 2022
Fecha de término de contrato: 31 de mayo de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 07 de junio de 2022

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de abril de 2022 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

[Handwritten signatures and blue ink marks]

RECEPCION


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato No. JAPAMI/ASERV/2022-03, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:



Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua



J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Miguel Angel Flores Santoyo
Operación y Mantenimiento de Pozos

Testigos



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.