



Norma Mexicana  
NMX-R-025-SCFI-2015  
en Igualdad Laboral y  
No Discriminación



## CONVENIO MODIFICATORIO No. JAPAMI/SERV/2024-11-01

Convenio Modificatorio relativo al Contrato de Servicios número JAPAMI/SERV/2024-11, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa denominada Grupo Constructor Aleama, S.A. de C.V., representado en este acto por Alejandro Amador Ledesma, en su carácter de Administrador General Único, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL PRESTADOR**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**, mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.** El día 31 de mayo del 2024, **LAS PARTES** celebraron el Contrato de Servicios No. **JAPAMI/SERV/2024-11**, con objeto de que **EL PRESTADOR** realice el **Servicio de Operación de Equipos de Bombeo en Cárcamos**.

**SEGUNDO.** **LAS PARTES** establecieron en el contrato señalado en el antecedente Primero que **JAPAMI** pagara a **EL PRESTADOR** como contraprestación del servicio, la cantidad de **\$3'346,771.68 (Tres millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y un pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido.**

**TERCERO.** La vigencia que se pactó originalmente en la Cláusula Cuarta del contrato principal fue de **107 (Ciento siete) días naturales** contados a partir del **01 de junio 2024 al 15 de septiembre de 2024**, toda vez que así lo requieren las necesidades de **JAPAMI**.

**CUARTO.** Por así convenir a sus intereses, **LAS PARTES** están de acuerdo en suscribir el presente convenio, para modificar el Contrato de Servicios No. **JAPAMI/SERV/2024-11**, en el contenido de la cláusula Quinta, modificando la forma de pago del contrato, a fin de lograr la consecución de las actividades pactadas.

### JUSTIFICACIÓN

La justificación para solicitar la modificación de la forma de pago del contrato primigenio, obedece a que se detectó que el avance físico no correspondía al avance financiero por lo que se hicieron los ajustes correspondientes para que la forma de pago sea conforme a los servicios proporcionados por **EL PRESTADOR**.

Derivado de los antecedentes y justificación señalados, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** **LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la cláusula Quinta del contrato No. **JAPAMI/SERV/2024-11**, debido a las causales señaladas en los antecedentes y la justificación citados en supra líneas.

**SEGUNDA.** **LAS PARTES** convienen en modificar la forma de pago establecida en la cláusula quinta del contrato original, para que en lo sucesivo se entienda que los pagos se realizarán de la siguiente manera:

CONVENIO MODIFICATORIO  
No. JAPAMI/SERV/2024-11-01

- ✓ Un primer pago por concepto de anticipo por la cantidad de **\$669,354.33 (Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, previa entrega del 100% del anticipo.
- ✓ Un segundo pago de **\$669,354.33 (Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)**, a realizarse el 05 de julio de 2024, presentando los entregables de los reportes diarios y recibidos a entera satisfacción del titular de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.
- ✓ Un tercer pago de **\$669,354.33 (Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, a realizarse el 02 de agosto de 2024, presentando los entregables de los reportes diarios y recibidos a entera satisfacción del titular de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.
- ✓ Un cuarto pago de **\$569,263.98 (Quinientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, a realizarse el 16 de agosto de 2024, presentando los entregables de los reportes diarios y recibidos a entera satisfacción del titular de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.
- ✓ Un quinto pago de **\$384,722.36 (Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos veintidós pesos 36/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, a realizarse el 30 de agosto de 2024, presentando los entregables de los reportes diarios y recibidos a entera satisfacción del titular de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.
- ✓ Un sexto pago de **\$384,722.36 (Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos veintidós pesos 36/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, a realizarse el 13 de septiembre de 2024, presentando los entregables de los reportes diarios y recibidos a entera satisfacción del titular de la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.

**TERCERA. LAS PARTES** acuerdan que las cláusulas del contrato principal que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio se firma en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **15 quince días del mes de agosto del año 2024 (Dos mil veinticuatro)**.

**POR EL PRESTADOR**

**ALEJANDRO AMADOR LEDESMA**  
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

**POR JAPAMI**

**JOSÉ LARA LONA**  
DIRECTOR GENERAL


**HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL**  
APODERADO LEGAL




Norma Mexicana  
NMX-R-025-SCFI-2015  
en Igualdad Laboral y  
No Discriminación



**TÉSTIGOS**

  
**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO**  
GERENTE DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO

  
**GERARDO JUÁREZ PADILLA**  
SUBGERENTE DE DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO

  
**ROBERTO RIVERA LARA**  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y  
SERVICIOS GENERALES

CONVENIO MODIFICATORIO  
No. JAPAMI/SERV/2024-11-01

\*\*Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Convenio Modificatorio No. JAPAMI/SERV/2024-11-01, de fecha 15 de agosto de 2024 (dos mil veinticuatro).



