

CONTRATO	OBRA O SERVICIO	AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2025	
		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (CAMINO REAL)	85%	0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-02	REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2025	25%	0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2025-03	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES	0%	0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-04	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PLAN GUANAJUATO (1ER ETAPA)	20%	0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-05	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MENOR (BROCALES, TAPAS, BOCAS DE TORMENTA)	0%	0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-06	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA CANI - ESCUELA DE TALENTOS	0%	0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-07	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA)	0%	0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2025-08	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA)	0%	0%