


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.



Nombre: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 Calle y No.: PLAZA DEL CONVENTO 135
 Ciudad y C.P.: IRAPUATO, GTO. CP. 36620

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Hoja de apoyo

Estimación N° 4 (CUATRO) NORMAL

PERIODO

01 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016

Fecha de Presentación:

16 DE AGOSTO DE 2016

HOJA No. 1/1

IRAPUATO, GTO

CONTRATO No JAPAMI/SERV/2016-05

CLAVE	DESCRIPCION	U	AREA	TRAMO	LARGO	ANCHO	CANTIDAD GENERADA	CANTIDAD ESTA ESTIMACION	CANTIDAD CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CANTIDAD FALTANTE A ESTIMAR
1	RENIVELACIONES Y REPARACIONES											
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCION, EXTRACCION, BARRIDO, DESASOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	PZA	AREAS VARIAS, VER HOJAS DE CROQUIS				3847.00	3847.00	17000.00	8825.00	12672.00	4328.00
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERIA DE CONEXIÓN (15 A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCION, ACARREO DE VERTIDO DE LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	ML	AREAS VARIAS, VER HOJAS DE CROQUIS				12547.50	12547.50	58000.00	29736.00	42283.50	15716.50
DLBT-03	ELABORACION DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIAMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDALICO RA20 COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	AREAS VARIAS, VER HOJAS DE CROQUIS				3585.00	3585.00	19000.00	10031.00	13616.00	5384.00

MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 Contratista

ING. ARMANDO AYALA MORENO
 Supervisor de Obra

