



Nombre: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 Calle y No.: PLAZA DEL CONVENTO 135  
 Colonia: LAS PLAZAS  
 Ciudad y C.P.: IRAPUATO, GTO. CP. 36620

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**ubicado:**  
 IRAPUATO, GTO.

**Carátula de Estimación**

Estimación N° 3 (TRES) NORMAL

Fecha de Presentación:  
 01 DE AGOSTO DE 2016

Periodo:  
 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016

S.O.P. GTO-SOP/PUC-0339-2010  
 SIEM: 1104755548  
 R.F.C. LOLM731003GR9  
 SEGURO SOCIAL: B4745520105

**Obra:** LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.  
**Localidad:** Irapuato, Gto.  
**Municipio:** Irapuato, Gto.  
**Contrato:** JAPAMI/SERV/2016-05  
**Inicio según Contrato:** 15 DE JUNIO DE 2016  
**Terminación según Contrato:** 19 DE AGOSTO DE 2016

**Contrato:** \$931,816.40  
**1ª asignación:** \$0.00  
**2da. asignación:** \$0.00  
**Total:** \$931,816.40  
**Anticipo:** \$279,544.92  
**Amortizado:** \$149,087.98  
**Por amortizar:** \$130,456.94

Esta estimación	
Estimado	\$158,983.01
Suma	\$158,983.01
% PECE	\$0.00
Suma	\$158,983.01
16 % I.V.A.	\$25,437.28
Suma	\$184,420.29
Amortización	\$55,326.09
Total	\$129,094.20
C. Adicional (0.002) icic	\$0.00
cmic (0.01)	\$0.00
Alcance neto	\$129,094.20

**C O N T R A R E C I B O**

Irapuato, Gto; a 01 DE AGOSTO DE 2016

*[Signature]*  
 Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez  
 Director General

*[Signature]*  
 Ma Soledad Alejandra Lopez Lopez  
 Contratista

Resumen	Contratado	Anterior	Esta estimación	Acumulado	Por Ejercer
Contratado	\$931,816.40	\$312,539.65	\$184,420.29	\$496,959.94	\$434,856.46
1ra. asignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2da. asignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$931,816.40	\$312,539.65	\$184,420.29	\$496,959.94	\$434,856.46

**A  
V  
A  
N  
C  
E**

Primera asignación	
Físico	53.33%
Financiero	53.33%
Segunda asignación	
Físico	0.00%
Financiero	0.00%

