

 <p>Nombre: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ Calle y No.: PLAZA DEL CONVENTO 135 Colonia: LAS PLAZAS Ciudad y C.P.: IRAPUATO, GTO. CP. 36620</p>	<p>JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</p>	<p>Hoja de Croquis</p>
		<p>Estimación N° 3 (TRES) NORMAL</p>
	<p>LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</p> <p>ubicado: IRAPUATO, GTO.</p>	<p>Fecha de Presentación: 18 DE JULIO DE 2016</p>
<p>Inicio según Contrato: 15 DE JUNIO DE 2016</p>	<p>Término según Contrato: 19 DE AGOSTO DE 2016</p>	<p>Período : 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016</p>
<p>N° Contrato: JAPAM/LS/2016-05</p>		<p>Hoja 11 de 11</p>

EN RESUMEN:

TURNO DIURNO INICIO	COLONIAS	UBICADAS	LIMPIADAS	VARILLADAS	PUNTEADAS
LUNES 18/07/16	COL LAS FUENTES, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA. JOSEFA O DE DOMINGUEZ, SAN ISIDRO	417	412	412	412
MARTES 19/07/16	COL CONSTITUCION DE APATZINGAN 1A Y 2DA SECCION Y PARTE DE FCO VILLA	418	404	404	404
MIÉRCOLES 20/07/16	PTE DE BLVD. SOLIDARIDAD, PUNTO VERDE, SAN CARLOS, LUCIO CABA, CHE, 24, MIR PRONASOL, SAN JC	326	316	316	316
JUEVES 21/07/16	COL. PLAN GUANAJUATO, PARTE DE BLVD SOLIDARIDAD, LAS DELICIAS, ESFUERZO OBRERO	328	321	321	321
VIERNES 22/07/16	NOGALIA, LAS BRISAS, LOS DURAZNOS, HDAS DEL CARRIZAL LOS ARCOS, VILLA ESMERALDA	501	494	494	494
LUNES 25/07/16	PARTE DE LOS ARCOS, VILLAS EL DORADO LA PRADERA, LABORATORIO CFE, BLVD SOLIDARIDAD	434	411	411	411
MARTES 26/07/16	EL COPALILLO, LAS FLORES, MISION, LAS CUMBRES, QUINTAS LIBERTAD BOSQUES DE LA PRADERA LOS	413	411	411	411
MIÉRCOLES 27/07/16	COLONIA LAS AMERICAS Y COLONIA JUAREZ	315	308	308	308
JUEVES 28/07/16	REAL DE ARANDAS, EL NARANJAL, JARD SAN ANTONIO, EL COBANO, PARTE DE LOS COBOS	406	403	403	403
VIERNES 29/07/16	FOVISTE, ESPAÑITA, LOS COBOS, LA ESTANCIA 1 Y 2	385	382	369	369
		3943	3862	3,849	3849

PARA EL CALCULO DE LA LONGITUD DE LA TUBERIA LIMPIADA DE CADA BOCA DE TORMENTA MULTIPLICAREMOS CADA PIEZA VARILLADA POR 3.50 MTS, COMO LONGITUD PROMEDIO POR CADA BOCA DE TORMENTA TRABAJADA.

DE DONDE TENEMOS PARA LOS TRABAJOS DIURNOS A ESTA ESTIMACION = $3849 \times 3.50 = 13,471.50$ ML

LA DIFERENCIA ENTRE UBICADAS Y LIMPIADAS ES POR LAS BOCAS DE TORMENTA DOBLES EN SU VOLUMEN PERO CON SOLO UNA CONEXIÓN A POZO DE VISITA O ATARJEA. Y TAPA DE LAS LLAMADAS DE TRES PICOS. Y LAS QUE NO PUDIERON LIMPIARSE POR OBSTACULOS (AUTOS)

PUNTOS REALIZADOS EN LA TOTALIDAD DE BOCAS DE TORMENTA LIMPIADAS A ESTA ESTIMACION = **3,849 PZAS**

MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
Contratista

ING. ARMANDO AYALA MORENO
Supervisor de Obra

