CONTRATO DE OBRA PUBLICA IRAPU ATO

No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-01
MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, Blanca
Yaneth Arita Aguilar, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA: el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo pliblico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo:
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-01
A

Ca LZJ\’ O {;cj; ng

Pe

1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficiente
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

“Este progmma@, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su use para fines distintos al Desarrollo
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1.4.

1.5.

1.6.

1:7:

1.8.

1.9.

1.10.
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Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccién IV, 3 fraccion 11, 10 fraccion |,
14 parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccién |, 44 fraccion |, 46 parrafo
tercero fraccién Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccién Il, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 57 y 129 de su respectivo Reglamento
y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2021,
publicados en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 24 de
diciembre de 2020, Decreto nimero 303.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nuamero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, la obra
se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Servicios Basicos en
Mi Comunidad ejercicio fiscal 2021 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAISM) ejercicio fiscal 2021. Sus erogaciones seran con cargo a la
partida presupuestal 6141 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion.

Para lo cual JAPAMI tiene celebrado el convenio PMI-JAPAMI-PSBMC-01/2021.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 172C Col Independencia
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

27,

2.8.

2.9,

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su use para fings distintos al Desarrollo
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Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retine las
condiciones técnicas y econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es AIAB770211QS2.

Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0435-2012, con vigencia al 03 de julio de 2022.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Peral nimero 943, colonia Flores
Magon Sur, cédigo postal 36590, de esta ciudad de Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preve el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que,
enterado de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios. '

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
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e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos
materia de este contrato.

2.11. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

31. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el tltimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN
ANTONIO TEXAS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria
y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al
igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la

cantidad de $770,346.05 (Setecientos setenta mil trescientos cuarenta y seis pesos 05,100

M.N.), L.V.A. incluido, de la siguiente manera: y
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal 2021 $385,173.03

“Este programa es public ,’Ejerla a eualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo

Social” 7/
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Programa Servicios Basicos en mi
Comunidad 2021 $385,173.02

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto contratado incluyendo el .V.A.,
por la cantidad de $231,103.82 (Doscientos treinta y un mil ciento tres pesos 82/100 M.N.),
LV.A. incluido, el cual deberd destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacién del
anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendrd un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el deposito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal. '

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
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La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con
sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279,280, 281 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas. '

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servici
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser

amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal. [
L]
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Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los creditos
fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendré vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra
el dia 02 de agosto de 2021 y a terminarla el 29 de septiembre de 2021, reservandose
JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucioén de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en gue se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, em pleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Gltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI. sera motivo para rescindir el contrato.
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de
JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederé a diferir el plazo. '

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo

Social” 2/
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OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto
para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrda a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algtin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 170 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo '
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7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la
documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia tltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en &l termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI
inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacién.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno
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El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederé a realizar el pago de las estimaciones en el domicili
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito h
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
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establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Pliblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con Ia
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
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debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucién, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los
soporte y apoyos necesarios para su revision: su conciliacién y aprobacion debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto ;
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del predio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolver4 sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporédneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.
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DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $231,103.82 (Doscientos treinta y un mil ciento tres pesos 82/100 M.N.) L.V.A.
incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
l.V.A. por un importe de $77,034.61 (Sesenta y siete mil treinta y cuatro pesos 61/100 M.N.),
LV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 279, 280, 281y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccién VIl inciso ¢ de su
Reglamento,

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulos 161 y 164 del Reglamento de la misma Ley, a su vez JAPAMI manifiesta
que para el presente contrato designa como supervisor de obra al Arquitecto Gustavo Garcia
Peralta, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en
todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y
volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El V
supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes
de la obra y vigilard la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los M/u,ni‘cipios de Guanajuatoy su Reglamento.
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniera Blanca Yaneth Arita Aguilar, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos 0 actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y
ejecucion de la obra y trabajos contratados.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
deberd presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y
anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha
de terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

“Este programa es piiplico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide su uso para fines distintos al Desarrollo
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos vy la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seréan a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceptos y
programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecuciéon y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién
de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion
ante el ANALISEC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 157 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de

trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y deméas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a. JAPAMI patron sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL, CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

“Este programa ¢s piiblico, ajeno a cualquier partido pelitico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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EL CONTRATISTA seré responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algdn accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 y 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una ve
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Pablica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 237,246
y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacién correspondiente.

IL- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer péarrafo del
articulo 238 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién
de los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacién y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion,
JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por Io
tanto queda entendido que la ultima estimacion presentada representard un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revisién debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.
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lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrolio
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en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerard que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecuciéon de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron
nico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.
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V.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244,245,247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estar4 obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos,

“Este programa es pyblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
Social”

U

TABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO J

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia

/ 5% www.japami.gobh.mx

// 17/21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-01

¥
e
2

APAMI

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México w/ P i



CONTRATO DE OBRA PUBLICA IRAPUATO p .

No. JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-01 MEJOR CIUDAD

2018 = 202 |

de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion economica ‘
de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el

atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecuciéon de los mismos

conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas ki
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
méaximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a
la legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a &I, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

§) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Pdablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. /
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato. 4

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL '
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Pablica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 228, 230, 231, 232, 234 y 235 de su Reglamento.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y i S
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacioén, realizacion o
ejecucion de la obra; '

c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podréd dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. '

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo 1
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materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios. '

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman

en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 (veintitrés) dias del mes de julio de
2021 (dos mil veintiuno).

POR EL CONTRATISTA
IMJ”//
BLANCA YANETH ARITA AGUILAR

POR JAPAMI

/
PEDRO ILLA SOTO
PRESIDENTE DEZJCONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

NDA GALLARDO TA

ESTEBAN JES f 4
IERIA Y DISENO : SUPERVISOR DE OBRA

GERENTE DEAIN
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