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Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente" de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25 fracción 1, 28, 42 fracción XVII, XIX Y XLI, 43 fracción VIII y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Guanajuato, número 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la detección, extracción, desinfección y conducción del
agua, para el suministro de este servicio público a la población; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposición de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integración al Organismo;
llevar a cabo la construcción, operación, mantenimiento y administración de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidráulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Dirección General de Desarrollo
Social en la planeación, ejecución y operación de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, según lo dispone el artículo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato
el día 2 de Noviembre de 1984.

1.3.

1.2.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

. 1.1.

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su carácter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominará JAPAMI, y por la otra, la empresa
TRICONICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., representado en este
acto por su Administrador Único Jesús Guadalupe Reynoso Rodríguez, a quien en lo
sucesivo se le denominará EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones
y subsecuentes cláusulas.
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Se tiene celebrado con El Municipio el convenio de colaboración y asignación de
recursos número JAPAMI/RAM033/2019-01.
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1.11.

1.10. Se tiene celebrado con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato el convenio de
colaboración administrativa número CEAG-O.O. IRAPUATO-RURAL-2019-122.

1.9. La obra objeto del mismo se realizará con recursos de los Programas Q0039 "Entuba
Guanajuato" para el ejercicio fiscal de 2019 y de Ramo Genero 33 ejercicio fiscal 2019.
Sus erogaciones serán con cargo a la partida presupuestal 6241 División de terrenos y
construcción de obras de urbanización.

1.8. Que el presente contrato se autorizó de conformidad con el acuerdo tomado en reunión
de Comité de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, número 13/2019 de
fecha 13 de septiembre de 2019, la presente obra se adjudicó mediante la modalidad de
Licitación Simplificada.

Que el presente contrato se adjudicó mediante la modalidad de: Licitación simplificada
de conformidad con los artículos 69 párrafo primero fracción 1, 70, 71 Y demás
aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de
manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposición del
Artículo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y límites
de contratación de la obra pública municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el día 31 de diciembre de 2018, Decreto número 3.

1.7.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongación J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que señala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutarán los trabajos de obra pública, encontrándolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los trámites necesarios de permisos para el
inicio de la construcción.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.
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2.9.

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catálogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra pública,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra pública, mismas que serán aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.6.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Avenida de los Insurgentes número 1953-
1, San Juan de Retana, código postal 36570, de esta ciudad de lrapuato, Gto.

2.5.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: TPC 130619 NX2.
Que su Registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-2505-2013, con vigencia al18 de febrero de 2020.

2.4.

2.2. Que su administrador único, acredita su personalidad mediante la Escritura Pública
señalada en el punto anterior; cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y
económicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecución de fa obra objeto de este contrato.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que la empresa denominada TRICÓNICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES,
S.A. de C.V., está constituida bajo la Escritura Pública número 11,167 de fecha 19 de
junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Público Número 41, Lic. Salvador
Guerrero González, en legal ejercicio del Partido Judicial de esta Ciudad de lrapuato,
Estado de Guanajuato, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta Ciudad, bajo el folio mercantil número 18695 * 17 de fecha 01 de julio de 2013.
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Que conoce y se' apega al contenido de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. l'

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acción de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatológicas y accidentales de la región donde se
realizará la acción y demás factores que intervienen en su ejecución; por lo que~
enterado de ello, no podrá alegar posteriormente desconocimiento d~ estos factores c::,;
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA Y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: CONSTRUCCiÓN DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA DE ALDAMA, siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingeniería y Diseño, acatando las normas de
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catálogo de conceptos,
programa de obra y demás anexos.

CLÁUSULAS

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

Que acuden a la firma del presente instrumento jurídico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

3.3.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Código Civil
para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislación Federal de la Materia.

3.2.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración
del presente contrato.

3.1.

3. DE AMBAS PARTES:

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecución
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecución en que
permanezca vigente el presente contrato.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, así como para la correcta ejecución de los trabajos
materia de este contrato.

para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitará bonificaciones a los precios
unitarios.

g
IRAPUATO
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la cláusula anterior es la ~ I
cantidad de $2'650,262.23 (Dos millones seiscientos cincuenta mil doscientos sesenta ~ \'\ /
pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente manera: \._/

"Esteprograma espúblico, ajeno a cualquierpartido político. Quedaprohibido su usopara fines disüntosal desarro¡, ociet"

JUNTA DE AGUA PQTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATOr
Blvd. Juan JoséTorres Landa No. rzzo Col.Independencia ~ -......:_APAM I

'Tel. 01 (426) 606.91 00 lrapuato, Gto: México ~~H' ",~..:::-~,."
www.japami.gob.mx ~

4/21



~ "Esteprograma es público. ajeno a cualquierpartido político. Quedaprohibido su usopara fines distinto~al deSlrrq/t ociar

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,_ALCANTARILLADO y SAr-¡EAMIEN10·.DEl MUNLClPIO DE IRApUATO 1:' _
Blvd. Juan José Torres landa No. 1720 Col.lnd.ep~ndencl\,- . APAM I

\

Tel ..Ol (426)·606~9i·oolrapuato, Gto. MéxICO .~ ~~~ uf
. www.japaml.gob.mK •

5/21 t

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantías de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hará acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

EL CONTRATISTA otorgará una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operará el diferimiento por lo que deberá
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligación de la amortización total del anticipo,
se procederá por parte de JAPAMI a la reclamación para su efectividad o ejecución con
sujeción a la forma y procedimiento previsto en los artículos 279,280, 281 Y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concederá el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deberá sujetarse al programa de
ejecución pactado en este instrumento legal.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada será motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecución pactado. EL CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizó el depósito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecución.

El importe del anticipo será otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el
artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, así como 106 de su Reglamento.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgará a EL CONTRATISTA para su estricta aplicación en la
obra pública, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el I.V.A),
por la cantidad de $795,078.67 (Setecientos noventa y cinco mil setenta y ocho pesos
67/100 M.N.), I.V.A incluido, el cual deberá destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicación del
anticipo.

Recurso estatal $1'590,157.34 (Un millón quinientos noventa mil ciento cincuenta y siete pesos
34/100 M.N.) IVA incluido.
Recurso municipal ramo 33 2019 $1'060, 104.89 (Un millón sesenta mil ciento cuatro pesos
89/100 M.N.) IVA incluido.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento
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SÉPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposición de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
así como todos los documentos de índole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realización de los trabajos. La omisión o el incumplimiento por parte d
JAPAMI diferirán en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma pa
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Una vez obtenida la aprobación, EL CONTRATISTA, informará al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este último. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de
JAPAMI, será motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. De la Subcontratación. Salvo autorización previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podrá subcontratar parte alguna de los trabajos ni podrá en ningún caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato, Podrá en cambio, subcontratar la ejecución de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguirá siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendrá vigencia de 82 días naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra
el día 23 de septiembre de 2019 ya terminarla el 13 de diciembre de 2019, reservándose
JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender provisional o
definitivamente, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de los créditos
fiscales.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor de 20 veinte días naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescisión a EL CONTRATISTA.

CUARTA. Amortización de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberán ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuesta!.
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6. El Plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán pm
aceptadas vencido el plazo.
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5. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el cual deberá coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

4. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número,
clasificación, fecha, descripción del asunto, yen forma adicional ubicación, causa, solución,
prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

3. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA Y
otra para la residencia de Supervisión.

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

La bitácora de obra, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

NOVENA. Bitácora de obra. Ambas partes aceptan que la bitácora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formará parte integrante del mismo, la cual permanecerá en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio. Para
el uso de la bitácora las partes deberán observar las reglas previstas en el Artículo 120 del
Reglamento de la Ley.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Dirección de Obras Públicas, así como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algún determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto
para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerá
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se considerarán
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberán ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

del plazo otorgado a JAPAMI en el párrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederá a diferir el plazo.
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Una vez cumplido lo anterior, se procederá a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habrá de ser titular de la misma.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzará a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el artículo 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato .: se hará acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualización diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción de conformidad con el artículo
125 de esta Ley y de conformidad con el artículo 126 tercer párrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no serán sujetas a financiamiento alguno

La residencia de supervisión dentro de los diez días hábiles siguientes, deberá revisar y en su
caso, autorizar la estimación.

8. Cada nota de bitácora se deberá firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DÉCIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, además, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta días naturales; para tal efecto, serán
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisión, acompañada de la
documentación correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas, señalándose
como fecha de corte el día último de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en él termino antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que JAPAMI
inicie el trámite de pago.

7. La autorización y revisión de estimaciones, números generadores, volúmenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y protección al ambiente que deban implementarse.
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Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, deberán
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligación en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberá cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del 1'\. /
supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el ~ \.._;/

"Esteprograma es público, ajeno a cualquierpartido potttico.. Quedaprohibido su. usopara finesdistintos al deS]"Oll ocia/" \
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De conformidad con el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
deberá solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince días naturales, contados a partir de
la autorización de la ejecución, la aprobación del precio unitario de los conceptos fuera de
catálogo, anexando los análisis de precios correspondientes con la documentación que los
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y aprobación deberá realizarse
durante los siguientes veinte días naturales.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prOhibl,'dOsu u.so para fines distintos al deSJarrol1 ocial"
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En el caso de la validación de conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes, ésta
deberá realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dará aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestará de la misma forma.

DÉCIMA TERCERA. Modificación al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podrá
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificación al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorización asentada en la bitácora, por parte del
supervisor de obra; procederá la modificación del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebración de
convenios en los que se pactarán las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberá observarse lo previsto por el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratándose de pagos en exceso, se realizarán
conforme a lo señalado en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el artículo 108 Y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aún no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su petición.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cláusula sin la reclamación de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamación ulterior de la estimación de que se trate,

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptación plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

IRAPUATO'
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DÉCIMA QUINTA. Fianza. El CONTRATISTA a la firma del contrato deberá presentar en favor
de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $795,078.67 (Setecientos noventa y cinco mil setenta y ocho pesos 67/100
M.N.), I.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el I.V.A. por un importe de $265,026.22 (Doscientos sesenta y cinco mil
veintiséis pesos 22/100 M.N.) I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra ~
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los artículos
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido POII.'tiCO.Queda prOhibid.o su usopara fines distintos al deSJrrOli ociar'
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Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrió en mora durante el tiempo de ejecución y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

En este caso, JAPAMI a través del titular del área técnica encargada de la ejecución de los
trabajos resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta días
naturales siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su
juicio debe comprender la prórroga, aplicándose lo conducente y previsto por el artículo 107 de
la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Además,
deberá considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
deberá elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

En la celebración de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA
deberá ampliar la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA.- Modificación del plazo de ejecuclon.- JAPAMI podrá modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebración de convenios en
los que se pactarán las modificaciones de esa condición y para tal efecto deberá observarse lo
previsto por el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podrá
gestionar modificación del plazo de ejecución mediante solicitud por escrito de prórroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que deberá presentarse dentro del plazo de ejecución convenido, pero, previamente hará las
anotaciones en la bitácora, además de la exposición de la justificación y debidamente
documentada.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobación del precio unitario, éste será determinado
porJAPAMI.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catálogo, el supervisor indicará en bitácora su ejecución y EL CONTRATISTA
solicitará la aprobación del precio.
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El Residente designado, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y ~ ,
_!(2) especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de \)1
'\. ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones

"Este programa es público, aje.no a cualquier partidO.político, Queda P~.OhibidOs.u uso para fines distintos al de]srr'!n OCia.r
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Juan Manuel Balderas Padilla, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construcción.

Las fianzas' deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfacción de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el artículo 79 de la Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estará vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra pública materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DÉCIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo señalado por el artículo 102 de La Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Arquitecto
Raúl García Tinoco, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingeniería y Diseño de conformidad con las atribuciones que le otorga el artículo 71 en
relación con el artículo 75 fracción 111 y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que
tendrá facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demás obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validación de
las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes
presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a
efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevará el
registro diario en la bitácora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilará la buena
ejecución de la obra. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala La Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecución conforme a los supuestos del artículo 80 fracción" de la
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Artículo 141 fracción VII inciso e de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantía considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

279, 280, 281 Y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de
presentarse reclamación por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que
consten en la póliza respectiva.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. JAPAMI/LS/Q0039/2019-01 fAAPUATO
MEúOH e IuDAD
2018-20'21



<3~_ o
....J'm'".=:> ~
D..~
~'"0::'"mg
00
wiñ
O....J
o""1-::;;~~
0::D..
I-~
Z...,
O o
(.)z

12/21\

Será responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince días naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revisión del proyecto, catálogo de conceptos y
programa de ejecución general de los trabajos y de los insumas, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catálogo de conceptos y programas de ~ r

~ erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
~ "Esteprograma es público, ajeno a cualquierparodopotttico. Queda,p,rOhibidOsu usopara fines disünto~al de]arrOIl OCi,ar .
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realización de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de JAPAMI. Los riesgos y I
conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serán a
cargo de EL CONTRATISTA.

Así mismo, EL CONTRATISTA responderá por los actos u omisiones en la ejecución de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, deberá EL CONTRATISTA ajustar la Póliza de seguro a la nueva fecha
de terminación de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecución
permanezca protegida por los posibles daños que pudiese causar con su realización

EL CONTRATISTA contratará un Seguro por Responsabilidad Civil por daños y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
deberá presentarlo de manera conjunta con las garantías de cumplimiento de contrato y
anticipo y tendrá una vigencia hasta la entrega recepción de los trabajos. La póliza de seguro
que ampare tal responsabilidad deberá entregarse junto con las garantías de anticipo y
cumplimiento, acompañando además el comprobante de pago de la póliza,

DÉCIMA SÉPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de
Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA responderá de todos y cada uno de los daños y
perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos
materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública,
protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal,
aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.
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EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

De conformidad con el último párrafo del artículo 94 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artículo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA será única y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demás personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podrá
considerársele a JAPÁMI patrón sustituto por no tener relación alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, así como tampoco con los proveedores de éste.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podrá subcontratar partes de la obra, sin previa aprobación expresa y por escrito
de JAPAMI.

Además se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en
el lugar de ejecución de la Obra, hasta la culminación de la misma.

Así mismo EL CONTRATISTA pagará las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución
de la obra y presentará a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate deberá contar con la acreditación
ante el ANALlSEC.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, deberá tener una disponibilidad al 100% y atención
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podrá reservarse en el contrato
~I derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del
residente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

~

IRAPUATO'
ME."¡OR CI!JpAP
2· o I 8 ~ 2 o-a I

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. JAPAMIILS/Q0039/2019-01

Si por falta de señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los daños y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que deberá de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública
establezcan.

DÉCIMA OCTAVA. Suspensión temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo ~
estipulado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma

JUNTA DE AGUA POTABLE, QRENAJE,.ALCANTARILLADO y S~NEAMIENI9' DE.LMl)NIC!PIO DE;IRAPUATO (--/ _ , _
Blvd ..Juan José Torres Landjl No ·1720 Col.ln9.ep!!nqencl~ 1/_' APAM I

'Te!' 01 (426) 606,gi 00 Irapuato, Gto_.[\i1éxico G .~~..;V ~...7~""'" vfP
WWíN~Ja-paml.gob,mx ~

13/21



Si durante la verificación de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminación de los mismos, deberá solicitar a EL CONTRATISTA su reparación, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones señaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrá otorgar una prórroga por el período razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparación de las deficiencias, al término del cual se practic~ ..
la verificación correspondiente. ~
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DÉCIMA NOVENA. Entrega-recepción de las obras o trabajos y finiquito.
1.- Acta de Verificación Física.- De conformidad con el Artículo 110 de la Ley de Obra Pública
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175
Y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberá asentar esta
circunstancia en la Bitácora de Obra y notificar vía oficio a JAPAMI la terminación de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco días naturales siguientes. .

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensión, notificándose la
reanudación en forma inmediata.

En cuanto al trámite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripción del acta
circunstanciada con motivo de la suspensión, se sujetarán a las disposiciones de los artículos
152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagará a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberán notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensión temporal del contrato, la que se resolverá una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte días hábiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación; en caso de negativa, la parte interesada podrá recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

1. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
11. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

para el Estado y los Municipios de Guanajuato podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

~
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relación con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato,
JAPAMI procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco días naturales contados a partir de su emisión; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará
por aceptado. Hasta este momento se dará por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecución de la obra, se considerará que está incurriendo en

Además, EL CONTRATISTA entregará carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Artículo 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 20 (veinte) días
hábiles posteriores a la fecha de la recepción física de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobación a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificará por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo.

111.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la última estimación y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborará el acta de cierre financiero.

De conformidad con el Cuarto párrafo del artículo 161 del Reglamento de la Ley, la omisión de la
presentación del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliación y firma del
mismo, motivará la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligación,
JAPAMI aplicará a título de retención el importe de la estimación correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trámites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la última estimación presentada representará un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentación de esta para su revisión deberá
estar acompañada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedirá el pago de la estimación final o de finiquito.

El proyecto de finiquito, se elaborará al alcanzar un avance físico equivalente al 90% del
programa de ejecución estipulado.

11.- Última Estimación y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer párrafo del
artículo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificación física de la terminación
de los trabajos, el contratista deberá presentar su última estimación y su proyecto de finiquito
dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicó o de la fecha de autorización de conceptos fuera de catálogo o ajustes de costos.
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Esta garantía tendrá una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepción de 10S~
,~ trabajos y deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada para ello, en
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VIGÉSIMA.- Garantía de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepción de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislación aplicable.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, los mismos se
considerarán créditos fiscales y JAPAMI procederá a la ejecución de la o las garantías
respectivas y solicitará a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensión de su registro en el padrón
único de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 108 de la Ley,
podrá estar inserta en el acta de entrega-recepción.

VI.- Acta de Entrega Recepción.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Artículos
114 Y 116 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, así como los Artículos 173, 174, 176 Y 177 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepción final de los trabajos se hará constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalización de tal acta, el contratista deberá exhibir la garantía de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados
en el presente contrato así como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

los supuestos del artículo 16 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.- Se sujetará a lo dispuesto por el Artículo
113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondrá a
disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depósito en su cuenta; o
bien, exigirá el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.
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Así mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
señalada en el contrato, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debió realizarse hasta la fecha de terminación señalada en el programa

, considerando el ajuste de costos y multiplicada por el número de días transcurridos hasta el
~ momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de JAPAMI. El monto r
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Atrasoe Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos,
de suministro o de utilización de los insumos, JAPAMI aplicará a título de retención económica
de 2 al millar a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podrán ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo. El atraso se calculará
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

favor y satisfacción de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, 80 y
117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantía, JAPAMI deberá notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estará obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo máximo de treinta días
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederá a hacer efectiva la garantía.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilará que la unidad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operación, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e
instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, así como los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGÉSIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicarán por
atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
.contrato para la conclusión total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendrá la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los trabajos asignados.
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4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecución de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construcción y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminación
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

~ "E,,, proqrernaes público,,.'00 • cuslquier pertido polltico. Q"d. prohlbido su usoP'''' (lo"d~~ d"J~J¡ ociet" ~

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,_ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd.Juan José Torres Lar¡da No. il.720 .Col.lndependencia - .APAM I

'Te'!: 01 (426)'606;91 00 trapuato, Gto. México ~~.i/ p~~~.
www.Japaml:gob.mK ~

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

Una vez emitida la determinación de rescisión, JAPAMI de manera precautoria se abstendrá de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantías.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podrá
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

VIGÉSIMA SEGUNDA. Rescisión del contrato. JAPAMI podrá en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés generala por contravención a
la legislación de la materia; así como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, JAPAMI podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación de los conceptos extraordinarios
para su revisión y autorización al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisión, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

máximo de penalización será del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.
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VIGÉSIMA TERCERA. Terminación Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el artículo 98 Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

La determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaración judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a su
términos, estipulaciones y obligaciones, así como la inobservancia de la Ley de Obra Pública
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberá acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolución correspondiente.

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, será el establecido por el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como a
lo previsto por los artículos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 Y 172 Bis de su Reglamento.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en
relación con el presente contrato.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorización por escrito de JAPAMI.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorización escrito de JAPAMI.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
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LLASOTO
ONSEJO DIRECTIVO

_M..........E REYNOSO RODRíGUEZ
STRADOR ÚNICO

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 09 nueve días del mes de septiembre
de 2019.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o
ejecución de la obra;
e) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPAMI por así convenir al interés público podrá dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño
o perjuicio grave al ente público, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.
En lo que corresponde a los trámites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serán aplicables los artículos 157, 158 Y 159 del Reglamento de la Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGÉSIMA CUARTA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.
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·Tel.01 (426) 606:91 00 lrapuato, Gto. México .~~,¿{ ~~~ ....
www.japaml.gob.mx ~ ,,&

20/21 V{/



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que,da P, rohibido su us.o para"fines d.iStinto.,'al de,lrro,lI . oCiar.'
JUNTA DE AGUA POTABLE;, QRENAJE,.ALCANTARILLADO y St,i'NE~MIEN"(9PEL MI,INIC[PIO DE IRApUATO . _

Blvd·...Juan üosé Torras.Ianda Ño;:i7;(o 'CoOqdep!,naenda, '.. APAM I
·Te!.Di. (42Ei)',6Ú6',SJ:QO'I¡opuaro,,Gt':'.,México ·~~¿lfo.~$"";'"

www.japami.:gob.mx: ~
21/21 -',\

. ANDA GALLARDO
NIERíA Y DISEÑO

ESTEBAN JES
GERENTE DE

~.
HUMBE~ JAVIER ROSILES ALVAREZ

DI TOR GENERAL
FEL.¡p~ DE JESOS~BALLOS

TESO ERO

TESTIGOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. JAPAMIILS/Q0039/2019-01 n~APUATO'
t'I.E.<.lORCI!J DAD
2'018 - 2·6"2 (
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1 111 111 11 111 11 111
1111111111111111111111111111111111111111111 Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Página 1 de 3
~ ~ ~ Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

'En cumplimiento a lo dispuesto en los artlculos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. esta docementacón contractual quedó regis~ada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 21 de
diciembre de 2015, con el número CNSF·F0009-079()'2015 y se vinctJla a la doctJmentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución. SA ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza,
misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se Ir·ate."

1111

LINEA DE VALlDACIONConsulte nuestro aviso de privacidad en:
'INWW.chubbfianzasmonlerrey.com

ESTEDOCUMENTONOESVAliDO SI PRESENTATACHADURASo ENMENDADURAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION. S.A. POR NINOÚN MOTIVO o CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS
DEBERÁN HACERSE A TRAvés DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDlANTE CHEQUES, tSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y,A FAVOR DE CHUB8
FiANZAS MONTERReY ASEGURADORA DE CAUCiÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERJOR NO sERÁ RECONOCIDO POR ~TA INSmUCION.

FIRMADIGITAL
1111

I ,q
J~.,':!'. _¿-Y~~i~~' 1"':JA'i¡'I ¡

PEOROFERNANDOFERREYRAGAONA
FEGP711118FOA

CHUBBFIANZAS MONTERREYASEGURADORADECAUCION.S.A.SE SUJETAA LA LEYDE INSnTUCIONESDESEGUROSy DE FIANZAS.

Expedido en: OFICINA: 00601;LEON, GUANAJUATO

PARA GAR~NTIZAR POR: EL CONTRATISTA TRICONICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN
AVENIDA DE LOS INSURGENTES NÚMERO 1953-1, SAN JUAN DE RETANA, CÓDIGO POSTAL 36570, EN LA CIUDAD DE IR.~PUATO,
GTO., LA CANTIDP~ DE $795,078.67 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O
PP.RCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANE.~IENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBR..~ PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMIN.~DO NÚMERO JAPAMI/LS/Q0039/2019-01, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2Q19, CON IMPORTE TOTAL DE LOS
TR1U3AJOS POR LA CANTIDAD DE $2,650,262.23 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 23/100 M.N. ), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREG1'.D0,CaYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA DE ALDM'1-A",CELEBRADO CON LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IR..~PUATO,GTO., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBR..~
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIS~~ PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUF~AJUATO, Y SUBSISTlRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE lRAPUATO, GTO., LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCEL!\.CION.
LA COMPA~IA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECL~~~ QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONF~O CON
ANTERIORIDAD:
B) .- LA FIANZA GABJI~TIZA LA DEBIDA Y COR..R.ECTAAPLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PF_R.CIAL DEL
ANTICIPO OTORGADO POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO., AL CONTR..~TISTACONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $795,078.67 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
C).- LA FIANZA SUBSISTlRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERAR4
HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFOR..t1IDAD
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADQ Y SP~EF~IENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA LI8ERACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINOF_~~ VIGENTE;
D).- LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION
DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
E).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE lRAPUATO, GTO., HASTA QUE SE PRONü~CIE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECaCION DEL
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLTG!\.CIONES,O cu.n.LQUIEROTRA CIRCUNSTANCIA; Y
F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN

OBLIGACIÓN GARANTIZADA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PAR~ LA ZONA DE ALDAMA.

Ante: LA JUNTA DE AGUA POTABLE. DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE lRAPUATO. GTO.
Dirección: PROLONGACiÓN JUAN JOSt: TORRES LANDA NÚMERO 1720, COLONIA INDEPENDENCIA. lRAPUATO, GUANAJUATO.

Por. TRICONICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES. S.A. OE C.V.
Dirección: AVENIOA DE LOS INSURGENTES NÚMERO 1953·1. SAN JUAN DE RETANA. CÓDIGO POSTAL 36570. EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. GTO.

INICIODE VIGENCIA: 09/09/2019 AL 08/09/2020

CHUBB FIANZAS MONTERREYASEGURADORADECAUCION,S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Nlza Piso 15, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, CP 06600,Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 795,078.67
SETECIENTOSNOVENTAy CINCOMIL SETENTAY OCHOPESOS 67/100 M.N.

ENDOSO

EXPEDICION

NO. DE FIANZA

2023098

MONEDA

PESOS

MONTO DE FIANZA

795078.67 III 0000

INCLUSIONI
09-09·2019

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

Paraverificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbflanzasmonterrey.com.
enviar un correo a autentlflcaclon@chubb.com

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora-de Caución

eH u S S'
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"En cumplimientoa lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Institucionesde SejJurosy de Fianzas, esla documentaciónconlraC1ualquedó regislrada ante la ComisiónNacional de SejJurosy Fianzas, a partir del día 21 de
diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009'{)79()'2015y se vincula a la documentacióncontractual que Chubb Fianzas Monlerrey Aseguradora de Caución, SA ya tiene rejJistradapara uso general de lodos los tipos de fianza,
misma que será aplicable independientemenle del produclo especllioo de que se trate.'

LINEA DE VALIDACIONConsulte nuestro aviso de privacldad en:
WNw.chubbfianzasmonterrey.com

ESTEDOCUMENTONOESVALIDOSI PRESENTATACHADURASO ENMENDADURAS.

CHUBB F14HZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION. SA POR NINGÚN MOTIVO o CIRCUNSTANCiA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS
DESERAH K4CER,sE A TRAvtS DE SUCURSALES BANCARJAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, éSTE DEBERÁ SER NOMtHATlVO y A FAVOR DE CHUBa
FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, SA CUA.LQULER PAGO QUE CONTRAVENGA to ANTERIOR NO SERA RECONOCtDO POR ESTA tNSTiTUCION.

FIRMADIGITAL
1111

I ~~J!;~.
PEDROFERNANDOFERREYRAGAONA

FEGP711116FDA

CHU88 FIANZASMONTERJlEYASEGURADORADECAUCION,SA SE SUJETAA LALEYDE INSTITUCIONESDESEGUROSYDEFIANZAS.

Expedido en: OFICINA: 00601; LEON, GUANAJUATO

------------------------------------FIN DE TEXTO ----------------------------------

LOS ARTICULOS 178, 282, 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONESDE SEGUROS y DE FIANZAS, F~. LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTOAL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESESQUE PREVE EL
ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTOLEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPO~~EO DEL IMPORTE DE ESTA paLIZA DE
FIANZA.

Ante: LAJUNTADEAGUAPOTABLE,DRENAJE,ALCANTARILLADOy SANEAMIENTODELMUNICIPIODE IRAPUATO,GTO.
Dirección:PROLONGACIONJUANJOSÉTORRESLANDANÚMERO1720,COLONIAINDEPENDENCIA,IRAPUATO,GUANAJUATO.

Por. lRlCONICA PERFORACIONESy CONSlRUCCIONES,S.A.DEC.V.
Dirección:AVENIDADELOSINSURGENTESNÚMERO1953·1,SANJUANDERETANA,COOIGOPOSTAL36570,ENLA CIUDADDE IRAPUATO,GTO.

CHUBB FIANZASMONTERREYASEGURADORADECAUCION,S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Nlza Piso 15, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, CP 06600,Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los artlculos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 795,078.67
SETECIENTOSNOVENTAY CINCOMIL SETENTAY OCHOPESOS67/100M.N.

INICIODEVIGENCIA: 09/09/2019AL 08/09/2020

PESOS

MONEDAMONTO DE FIANZA

79507B.67

NO. DE FIANZA

2023098

INCLUSION

O

ENDOSO

0000IIII

...----_.-
EXPEDICION

09-09-2019

POLlZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

Paraverificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbfianzasmonterrey.com.
enviar un correo a autentiflcaclon@chubb.com

o comunicarse a los teléfonos 01 80001 825432
VALIDA

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caudón

CHU 8:8'



Act. Eduardo López Medina.
Director Técnico
Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S. A.

La presente validación fue realizada obteniendo el' siguiente Folio de Validación:
097650221296

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema
y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por Chubb Fianzas
Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de
la Póliza de Fianza/Certificado de Caución número 2023098 / Oy linea de validación
092407EIAD con el Fiado/Contratante TRICONICA PERFORACIONES y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..

Ref: Contestación a la solicitud de validación de Póliza de Fianza/Certificado de
Caución.

LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

J

CiudaddeMéxicoa 24 de septiembrede 2019

o +52 (55) 5258-5800
W ",ww.chubb.com/mx

Chubb Fianza, Monterrey, Aseguradora de Caución.
S.A
Paseo de la Reforma 250
Torre Niza Piso 15
Col. Juárcz, Cuauhtémoc
C.P. 06MO Cd. de México

CHUSS'





R.F.e. FM09l0803PB1 CHUBB AANZAS MONTERREYASEGURADORADECAUCION,S.A. 0924 07De 35

IIII ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIII"IIIII111I11 Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Página 1 de 3
~ ~ ~ Comercio Electrónico previstas dentro del Código de ComercIo Vigente.

"En cumplimientoa lo dispuestoen los artlculos209 y 210.de la Leyde Institucionesde Segurosy de Fianzas,estadocumentacióncontractualquedó registradaante laComisiónNacionalde Segurosy Fianzas,a pill1irdel dla 21de
diciembrede 2015. con el númeroCNSF·F0009-0789-2015y sevinculaa la documentacióncontractualque Chubb FianzasMonterreyAseguradorade Caución.SA ya tieneregistradaparauso generalde todos los tipos de fianza,
mismaQueserá aplicable independientemenledel productoespecíficodeQuese trate."

LINEA DE VALlDACION

CHUBB FlANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION. SAPOR HINGUN MOTIVO o CiRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EH EFECTIVO, EH TODO CASO. LOS PAGOS
OESER.4N HACERSE A TRA~S DE SUCURSAlES BANCA.RlAS, EN CASO DE SER PAGO MEDiANTE CHEQUES. ~STE DEBERÁ SER NOMINATIVO V A FAVOR DE CHUB8
FIANZASMONTERREYASEGURADORADECAUCION.S.A. CUALQUIERPAGOQUECONTRAVENGALOAHTEJUORNOSERARECONOCIDOPORESTAINSmUCION.

:
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PEOR.O FERNANDO FERREYRA GAONA
FEGP711118FOA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURAOORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

Expedido en: OFICINA: 00601; LEON, GUANAJUATO

PARA GARANTIZAR POR: EL CONTRATISTATRICONICA PERFORACIONESy CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN
AVENIDA DE LOS INSURGENTESNÚMERO 1953-1, SAN JU~~ DE RETANA, CÓDIGO POSTAL 36570, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO,
GTO., LA CANTIDAD DE $265,026.22 (DOSCIENTOSSESENTA y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTEAL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS,EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTODE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADASDEL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 'JAPAMI/LS/Q0039/2019-01,DE FECHA 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $2,650,262.23 (DOS MILLONES
SEISCIENTOSCINCUENTA MIL DOSCIENTOSSESENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓNDE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA DE ALD.~", LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDADCON LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Pk~ EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOSEN SU TOTALIDAD,O PARTE DE LOS MISMOS CU~~DO ASI SE HAYA CONVENIDO,Y EN SU
CASO, a~STA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOS CON
LA MISMA P~~ EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESJll1ENTEDECLARA QUE:
Al.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDOA TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENID~.SEN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;
s: .- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
C).- CUANDO LOS TR~AJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA
SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTEAL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOSA LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTR~CTUALES, SI
LAS HUBIERE;
0).- EN EL CASO DE QUE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARIL~~O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IR~PUATO,GTO., OTORGUE PRORROGASO ESPERAS AL CONTR~TISTA, DERIVADAS DE LA FO~~LIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACIONDE LA FIANZA, LA
QUE CONTINU~~ VIGENTE HASTA LA EJECUCIONY TERMINACIONTOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SE.~
SUSTITUIDO POR PARTE DEL CONT~.TISTAPOR LA FIANZA A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO;
E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTODE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIALA EJECUCION Y TERMINACIONTOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA,AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATENCON LA AUTORIZACIONDE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO.;
F).- LA FI~~ZA SE WL~ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADAAL CONTRATISTA LA RESOLUCION
DE RESCISION ADMINISTRATIVADEL CONTRATO;
Gl.- ESTA FIANZA PERMANECERAVIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DUR~~TE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS

OBLIGACIÓN GARANTIZADA:CONSTRUCCIÓNDE TANQUE DE A~~CENAMIENTO PARA LA ZONA DE ALDAMA.

Anle: LA JUNTA DE AGUA POTABLE. DRENAJE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. GTO.
DI,occión: PROLONGACiÓN JUAN JOSE TORRES LANDA NÚMERO 1720.COLONIA INDEPENDENCIA. IRAPUATO. GUANAJUATO.

Por. TRICONICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES. SA DE C.V.
Dkecdón: AVENIDA DE lOS INSURGENTES NÚMERO 1953-1.SAN JUAN DE RETANA. CÓDIGO POSTAl 36570.EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. GTO.

Consulle nuestro aviso de privacidad en:
.WWW.chubbfianzasmonterrey.comESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PREseNTA TACHADURAS o ENMENDADURAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREYASEGURADORA DECAUCION,S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 15, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 265,026.22
DOSCIENTOSSESENTAY CINCOMIL VEINTISEISPESOS22/100M.N.

INICIODE VIGENCIA: 09/09/2019 AL 08/09/2020

EXPEDICION

09-09·2019

I MONTODEFIANZA I MONEDA I NO.DEFIANZA I INCLUSION ENDOSO

265 026.22 PESOS 2023097 o 0000

POLlZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

Paraverificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbfianzasmonterrey.com.
enviar un correo a autentlflcaclon@chubb.com

o comunicarse a los teléfonos 01 80001 825432
VALIDA

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora-de Caución

CHUSS.
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'En Ctlmpfimientoa lo dispuestoen los artfCtllos209y 210, de la Ley de Institucionesde Segurosy de Fianzas, esta documentaciónconlraclual quedó registradaante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas, a partir del dla 21 de
diciembrede 2015, conel númeroCNSF·F~789-2015 y se vinCtllaa la documentacióncontraelualque Chubb Fianzas MonterreyAseguradorade Caución,SA ya tiene registradapara uso general de todos los tipos de fianza,
mismaque será aplicable independientementedel produclo especificode que se Irate.'

LINEA DE VALlDACIONConsulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDOSI PRESENTA TACHADURAS o ENMENDADURAS.

CHUBB FlAHZ.AS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A. POR HINGON MOTrvO o CIRCUNSTANCiA ACEPTARA PAGOS EN EFECT1VO, EN TODO CASO, LOS PAGOS
DEBERÁN HACERSE A TRAVts DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER. PAGO MEDiANTE CHEQUES. tSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUSB
FIANZAS MONTEfUlEY ASEGURADORA DE CAUCION, SA. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA lO ANTERIOR NO sERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIOH.

I '-1
__.I:i'~).d~.,.,_ I . ¡:

PEORO FERNAÑDO FERREYRA GAOHA
FEGP711118FOA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SWETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

Expedido en: OFICINA: 00601; LEON, GUANAJUATO

------------------------------------FIN DE TEXTO ----------------------------------

FIANZA.

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGANPOR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA JUNTA DE AGUA
DRENAJE,ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., a~STA QUE SE PRONUNCIE
DEFINITIVAPOR AUTORIDAD COMPETENTE,DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRl\ACOTARSE EN R.~ZON DEL
EJECUCIONDEL CONTRATO PRINCIPALO FUENTE DE L.~SOBLIGACIONES,O CUALQUIEROTRA CIRCUNSTANCIA;
H).- LA FIANZA SE LIBEruL~ CUANDO EL CONTRATISTAHAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADASEN EL CONTRATO,HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONALDE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO
EN EL FINIQUITO,CONSTITUYAY ENTREGUE, PREVIAMENTEA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,FIANZA QUE GARANTICE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO,SIENDO INDISPENSABLELA CONFORMIDADEXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE,ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PÚBLICA y SERVICIOSRELACIONADOSCON LA MISMA P~_~~EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOSDE GUANAJUATO, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERALA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUAR.~
VIGENTE; Y,
I),- LA INSTITUCIONDE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTESOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 178, 282, 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONESDE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTEGARANTIA, PROCEDIMIENTOAL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PAR.~EL CASO DE COBRO DE INTERESESQUE PREVE EL
ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTOLEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEODEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE

Anle: LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
Dirección: PROLONGACiÓN JUAN JOS~ TORRES LANDA NÚMERO 1720, COLONIA INDEPENDENCIA, IRAPUATO, GUANAJUATO.

Por. TRICONICA PERFORACIONES y CONSTRUCCIONES, S.A. OE C.V.
Dirección: AVENIDA DE LOS INSURGENTES NÚMERO 1953·1, SAN JUAN DE RETANA, CÓDIGO POSTAL 36570, EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.

POTABLE,
RESOLUCION
PLAZO DE

CHUBB FIANZASMONTERREYASEGURADORADECAUCIONoS,A" con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Nlza Piso 15, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorlzacl6n que le otorg6 el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 110, y 420, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 265,026,22
DOSCIENTOSSESENTAY CINCOMIL VEINTISEISPESOS22/100 M.N,

INICIODE VIGENCIA: 09/09/2019 AL 08/09/2020

265.026.22 PESOS 2023097 O 0000

ENDOSOINCLUSIONNO. DE FIANZAMONEDAMONTO DE FIANZA

I EXPEDICION

09-09·2019

POLlZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

Para verificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbfianzasmonterrey.com.
enviar un correo a autentificaclon@chubb.com

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

Chubb 'Fianzas Monterrey
AseguradoradeCaudón

CHUSS.



Act. Eduardo López Medína,
Director Técnico
Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S. A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación:
097650221295

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema
y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por Chubb Fianzas
Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de
la Póliza de Fianza/Certifi.cado de Caución número 2023097 / O y linea de validación
092407DC35 con el Fiado/Contratante TRlCONICA PERFORACIONES y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..

Ref: Contestación a la solicitud de validación dé Póliza de Fianza/Certificado de
Caución.

LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CiudaddeMéxicoa 24 de septiembrede 2019

o +52 (55) 5258-5800
W www.chubb.corn/rnx

Chubb FianzasMonterrey,Aseguradora de Caución.
S.A
Paseo de la Reforma250
Torre Niza Piso 15
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 061iOOCd. de México
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