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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-51

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto
Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por
la ofra, José Luis Ayala Ramirez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
los cuales, cuando actlen de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

11. Es un Organismo Pdblico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacién de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion
Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccién I, inciso a) de la
Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesién de Ayuntamiento nimero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de 2024,
se aprobd por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Tejeda Castafieda, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del :
Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este
/ acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de

Administracion contenido en la Escritura Publica 17,727 de fecha 21 de noviembre de
2024, pasada ante la fe del Notario Pablico niumero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en
legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato,
mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el
Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccién
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

IRAPUATO

COM PASO FIRME

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

1.7. El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccion IV, 2, 3 fraccion i, 10 fraccion 1, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parmrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion lii, 47, 73 parrafo primero, fraccion i, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los
montos maximos o rangos de adjudicacion para la contratacion de obra ptblica municipal,
en sus modalidades de licitacion simplificada o adjudicacién directa establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, publicados en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 258, Segunda Parte,
el dia 27 de diciembre de 2023.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicO mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

1.9. La obra objeto del mismo se realizaran con recursos JAPAMI Ingresos propios 2024. Sus
erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 1401-2.2.3-31120-Gl125-EP26-
6141 (Division de Temrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

2.1. Es una persona fisica, con capacidad juridica para confratar y retine las condiciones
técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la ejecucion del servicio relacionado con la obra objeto de este contrato.

2.2, Su Registro Federal de Contribuyentes es AARL680621Q49.
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0868-2007, con vigencia al 02 de septiembre de 2025.

2.3. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Nogal, nimero 308, Colonia Los Alamos,
Caodigo Postal 36750, de la ciudad de Salamanca, Estado de Guanajuato.

2.4. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobiemo Federal como del
Gobiemo Estatal, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la
misma, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobiermno
federal como del gobiemno estatal, para contratar y ejecutar obra publica y servicios
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relacionados con la misma, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente
contrato.
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2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acciéon de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que, enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

29. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrafo.

2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion del
servicio relacionado con la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de
ejecucion en que permanezca vigente el presente contrato.

3. Declaran LAS PARTES, que:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Cddigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cddigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obligaa
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica F
consistente en PLAN MAESTRO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo
los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las
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normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que

se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $3,706,200.00 (Tres millones setecientos seis
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion
del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA presenté de los servicios relacionados con la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 270 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos del servicio relacionado con la obra publica el
dia 06 de enero de 2025 y a terminarlos el 02 de octubre de 2025.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de
servicio relacionado con la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que
sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

)
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcumido ese témino sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo del servicio relacionado con la obra, JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
comreccién a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso del servicio relacionado con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién General de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algtin determinado caso de acuerdo a
la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia del servicio relacionado con la obra, con la finalidad de que las consultas requeridas
se efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora LAS PARTES deberan observar las reglas
previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se frate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTAY
otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de frabajo de campo.

4. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

5. La autorizacion y revision de estimaciones, nameros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

6. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion,
asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la obra
de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos en
la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTAala
supervision, acompanada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de
su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion
de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacién, EL CONTRATISTA debera
presentar catalogo de conceptos para revision y autorizaciéon de JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso, autorizar
la estimacion para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se hara acreedor a una multa equivalente ala cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la
unidad de medida y actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser fitular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente integradas el

supervisor del servicio relacionado con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion a
) en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de
' financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos

fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definiivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se frate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios del servicio relacionado con la obra aiun no ejecutado,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en el articulo
106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del conirato en cuanto
a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para
tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacion de conceptos fuera de catalogo y voltimenes excedentes y debera
observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor del servicio relacionado con la obra.

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles, 9/
contados a partir de la autorizacion de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los
conceptos fuera de catdlogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y :
aprobacién debera realizarse durante ios siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catélogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara
la aprobacion del precio.

0N
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Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebraciéon de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecio debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para
la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones
en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcioén, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de laLey
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance del servicio relacionado con la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
comrespondientes al atraso del servicio relacionado con la obra, sin perjuicio de que JAPAMI
pudiera iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
L.V.A. por un importe de $370,620.00 (Trescientos setenta mil seiscientos veinte pesos
00/100 M.N.), LV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdan: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y
281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion ii de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccion VIl inciso ¢ del Reglamento

0

de Obra Puablica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para elio,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de
La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Pudblica y Servicios relacionados con Ia Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Pablica al
Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, mismo que tendra facultades expresas para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validaciéon de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y voliimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con la obra y vigilara la buena
ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades
que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los frabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Humberto Javier
Rosiles Alvarez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para
cumplir con los téminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de
la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado =
con la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus :
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién

de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
confrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
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JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de este contrato,
bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o
bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion del servicio relacionado con la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada
uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los
riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos y
de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las altemativas de solucioén y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencion exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar
a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera
contar con la acreditacién ante el ANALISEC.

igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa
aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente
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de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podra considerarse a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna
con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de
éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algin accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre ofras,
por las siguientes causas justificadas:

L Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
i Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nofificar por escrito a la parte comespondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension del servicio relacionado con la obra por causas imputables
a JAPAMI, ésta pagarda a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacioén en forma inmediata.

&

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta ( ) :

f

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito. ’ \
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I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 186, 187
y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de su residente,
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo.
Una vez notificada a JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
cormijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Al témmino de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del finiquito,
JAPAMI recibird fisicamente los trabajos y levantard el acta de recepcién fisica
comrespondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

I.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parmrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su uitima estimacién y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del >
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma

del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las

sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligaciéon, JAPAMI

aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad

para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para /
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto, queda entendido -

que la dltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto

contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompariada por el

finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacién fisica de los trabajos y acta de cierre

financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o \
de finiquito.

™

™
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lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

V.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de elias,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procederé a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecution del servicio relacionado con la obra, se considerara
que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos
se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobiemo del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron
unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

V1.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
relativos al procedimiento. \ \
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El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos,

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los témminos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacion de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total del
servicio relacionado con la obra, y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba i
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi ;
como los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los

bienes instalados.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo

establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Puiblica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por

atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,

determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el ,
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de

verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de

acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% enla
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecuciéon general de los trabajos, { \
de suministro o de utilizaciéon de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica

de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el \
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IRAPUATO
atraso, las cuales seran calculadas en funciéon del avance en la ejecucion de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resuitado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP)
a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR-% AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y muitiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El
monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito corespondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra

rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre 9/
otras: P
1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del /)/

contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.
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3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contratoy el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en Ia ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como

a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
/ Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publicay
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de /;
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VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés puablico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este confrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 26 veintiséis dias del
mes de diciembre de 2024.

/
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TESTIGOS

ERICK PACHECO
GERENTE DE AD

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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