
Jua erardo Moreno Barrera,
supervisor de proyectos.

alh rdo,
gerente e inge!niería y diseño.
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Ce antes,
jefe del área de administración

de obra.

PorJAPAMI:

Isaac Sánchez Magdaleno,
director del área de proyectos.

NOMBRE y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Fecha de recepción
Siendo las 09:00 horas de lunes

25 de abril de 2016.

incluido el IVA.$399,095.25

Lugar de recepción.
Prolongación Juan José Torres Landa No. 1720,
Col. Independencia, Irapuato, Gto.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

Fecha de inicio según contrato: 20 de julio de 2015.
Fecha de terminación según contrato: 16 de diciembre de 2015.

importeContrato núm. JAPAMIISROP/2015-06

ANTECEDENTES
R.F.C.OEAH810214G52

Empresa y/o contratista: HUGO ENRIQUEORTEGA ÁLVAREZ.
PROYECTO: «PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD.
SOLIDARIDAD (TRAMO MEGABANDERA - Río GUANAJUATO)>>

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD.
SOLIDARIDAD

A PROYECTO EJECUTIVO
1 Marco físico, socioeconómico y descripción del sistema ESTUDIO 1.00

ambiental. Incluye: descripción de la localización geográfica de
la zona de estudio, climas, hidrología, infraestructura hidráulica,
agua potable, alcantarillado y obras hidráulicas, presentar la
geología, geomorfología y fisiografía de la zona y en caso de
contar con algún otro servicio, indicar sus caracteristicas.
Características de la población, en cuanto a su edad, sexo,
actividad económica, nivel educativo, ingresos y otros
parámetros de interés; en el desarrollo urbano, mostrar los
lineamientos acciones y politicas enmarcadas por los planes de
desarrollo y describir la situación de los servicios existentes. En
relacion al nivel de vida, deberá presentar variables de
emigración, composición de los estratos sociales, inmigración, L/)salarios, etc.

(/

Entregar por la parte de la contratista y recibir por la JAPAMIde acuerdo con lo indicado en el PROGRAMA
DE OBRA, los trabajos que ejecutó el contratista, en la acción denominada « PROYECTOEJECUTIVOPARA
LA CONSTRUCCIÓIIÍ DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD. SOLIDARIDAD (TRAMO MEGABANDERA - Río
GUANAJUATO)>>.

MOTIVO

Por la empresa y/o contratista: Hugo Enrique Ortega Álvarez:

Juan Manuel Gómez Medina,
contraloríamunicipal.

TESTIFICAN, representantes de:
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1.00Memoria descriptiva del proyecto.Se deberá dar una visión MEMORIA
específica y clara de la necesidad o problemática a resolver, así
como la propuesta de solución. Hacer una descripción extensa
del proyecto y de cada una de las partes que lo corresponden.
Se presentará el desarrollo de cada etapa del proyecte
explicando su metodología y procedimientos utilizados,
además de un resumen de los resultados obtenidos y las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.

5

4.00Estudio de mecánica de suelos para clasificar el tipo de suelo SONDEO
de acuerdo al SUCS, lo cuál deberá usarse para la
determinación de los tipos de materiales de excavación (A,B,
C) para la obtención de la volumetría, finalmente se rellenarán
las excavaciones con material producto de la excavación
compactandolo al 85% PPS, debiendo agregar reporte
fotográfico por cada una de las excavaciones donde se muestre
el perfil estratigráfico del suelo. Incluye perforación y/o
excavación, equipo para muestreo, mano de obra, equipo,
herramienta, reporte de laboratorio de cada muestreo y
muestra del material obtenido.

4

1,600.00Estudios topográficos. En planimetría y altimetría con equipo de ML
presición. Incluye Levantamiento sobre el eje de las vialidades
primarias que comprenden el sector aplicado para estas una
seccion de 12 o más metros, considerando las condiciones
físicas y de tráfico, así como las condiciones para la
determinación de la traza de la zona, la ubicación de las
viviendas, de todos los sitios donde se prestan los servicios
existentes, agua, drenaje, alcantarillado, gas natural, líneas de
alta, media y baja tensión, y los accidentes tipográficos que
intervienen en el proyecto, así como la disponibilidad de
terrenos para pozo, si aún no se definiera, tanque de
regulación, líneas y demás estructuras necesarias para el
adecuado funcionamiento del sistema de agua potable.
Monumentación de poligonales. La monumentación de los
bancos de nivel debe hacerse con mojoneras de concreto
precoladas, debiendo ubicarse en el trayecto de una línea de
trazo, por lo menos uno cada 1000 m, marcando en la placa de
cada banco su altura correspondiente. Incluye sondeo de pozos
de visita.

3

1.00Diagnóstico de la problemática existente. Incluye identificación ESTUDIO
clara y precisamente las necesidades o problemáticas
existentes en el sitio de proyecto, su área de influencia, así
como las características de la infraestructura actual. Deberá
documentar mediante minuta firmada por las autoridades de la
localidad, del municipio y del proyectista, los problemas y las
necesidades que aquejan a la población y sus respectivas
repercuciones a la misma. Además, en caso de que hubiera
estructuras especiales, deberá determinarse las condiciones
generales de los predios, uso actual y potencial del suelo de los
sitios tentativos, análisis de la tenencia de la tierra y costos
aproximados de venta de los predios, así como la disponibilidad
de los dueños de cederlos para los fines que el proyecto
demande, si existen problematicas sociales, legales o de
cualquier otra índole que condicionen la selección de algún sitio
en particular, deberán referirse ampliamente.

2
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11 Especificaciones constructivas. Documento que debe incluir MEMORIA 1.00 pr
una descripción detallada y clara de las especificaciones para ¿Ji

la construcción de la obra, así como la determinación de la
L___ ~f~o~rm~a~d~e~m~ed~i~c~ió~n~YL~p;a~~Q~lo~~p;a~ffi~s~u~c~ot~iz~a~c~ió~n~.~ ~ ~

1.00ESTUDIODeterminación de las afectaciones necesarias por concepto de
tendido de tubería y estructuras especiales, ocupación de
predios durante la construcción, accesos y en general relación
de todos los terrenos suceptibles de utilizarse durante la
construcción. Obtención de compromisos para donaciones,
afectaciones y permisos de cruce. La propuesta final debe
realizarse sobre terrenos sin problema de uso.

10

1.00JUEGOPlanos. Deberá incluir los planos necesarios para la ejecución
de la obra, los cuales serán, entre otros, plano hidráulico, plano
de detalles y especificaciones, plano de estructuras especiales,
plano electromecánico, plano de perfiles, plano topográfico.
Todos los planos deberán contar con cuadro de formato que
contenga la siguiente información: croquis de localización,
orientacion del norte, simbología, nombre del proyecto, nombre
y número del plano, escala, escala gráfica, acotaciones, fecha,
nombre de los funcionarios de la dependencia que genera el
proyecto y datos del proyectista.

9

1.00CATÁLOGOCatálogo de conceptos, presupuesto y calendario de obra.
Incluye presentación de los trabajos a ejecutar, por tramos,
obtención y presentación de generadores, integración de
tarjetas y desglose de básicos, desglose independiente de
estructuras especiales, y construcción de accesos. Se debe
presentar presupuesto de dicha obra así como el calendario de
ejecución de obra semanal.

8

1.00MEMORIAMemoria de cálculo. Incluye delimitación de la cuenca de
estudio, cálculo del escurrimiento, tiempo de traslado, tiempo
de concentración, intensidad de precipitación, periodo de
retorno, coeficiente de escorrentía, datos de las estaciones
climatológicas, determinación de gastos, selección del
coeficiente de rugosidad de Manning para el material
seleccionado, selección de diámetro, velocidades (máxima y
mínima permisible a tubo lleno efectiva), tirantes (a gasto
mínimo y efectivo), diseño de pozos de visita, rellenos (con
material suministrado y producto de la excavación), acarreos,
profundidad y número de pozos (de caída adosada, de caída
simple, común, etc), número de brocales y tapa, zanja,
volúmenes (de excavación y de plantilla). En caso de existir
estructuras especiales, deberá presentar su cálculo hidráulico,
dimensionamiento, diseño estructural, etc.

7

1.00MEMORIAAnexo fotográfico. Se incluirán las fotografías de los sitios más
relevantes y representativos de la zona del proyecto, haciendo
una breve descripción de lo que representan, tales como
monumentación y referencia física para proyecto, bancos de
nivel para construcción, sitios donde para levantar estructuras
especiales, lugar de descarga, cuerpo de agua donde se
verteran las aguas, caminos, calles, cruces, sondeos. Este
documento deberá ser suficientemente abundanto, ya que es
de gran importancia tener una visión de la naturaleza física del
lugar del proyecto para poder entender de mejor manera la
problemática y soluciones planteadas.

6
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Declara el contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de proyectos de la
JAPAMI, los expedientes correspondientes al proyecto ejecutivo final, así mismo se hace constar que
el Prestador del Servicio entrego por medio de la JAPAMI Expedientes Técnicos que contienen los
Anexos Técnicos, Proyecto Ejecutivo y Planos tanto en la CONAGUA como en la CEAG para su
revisión y validación respectivamente. Asi mismo el prestador del Servicio se compromete a dar

1
DECLARACiÓN

NÚM. PERIODO IMPORTE
ESTIMADO

1 20/07/2015 AL 31/07/2015 $317,132.77

2 01/08/2015 AL 31/08/2015 $54,913.88

3 01/09/2015 AL 30/09/2015 $11,217.78
4 finiquito 01/10/2015 AL 15/10/2015 $15,830.82

ESTIMADO $399,095.25

POR CANCELAR $ 0.00

RELACION DE ESTIMACIONES

TfTULO NOVENO, CAPITULO SEXTO DE LA ENTREGA RECEPCiÓN, ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FUNDAMENTO

Estos trabajos fueron ejecutados por el contratista, de acuerdo con los términos de referencia y las
especificaciones generales si las hubiere.

13 Expediente delproyecto. Incluye integración de portada, índice, EXPEDIENTE 2.00
marco físico, estudio socioeconómico, descripción del sistema
ambiental, diágnostico de la problemática existente, estudio
topográfico, estudio de mecánica de suelos, memória
descriptiva, anexo fotográfico, memoria de cálculo, catálogo de
conceptos, presupuesto y calendario de obra, planos de
proyecto, afectaciones, especificaciones constructivas y
manual de operación. Deben presentarse 2(dos) documentos
en original debidamente encuadernados y rotulados, y su
respectivo respaldo digital en CD ROM debidamente
identificado y rotulado. Los archivos digitales deben
presentarse en documentos en MS Word, datos tabulados en
MS Excel y planos en AutoCad. Así también vendrá toda
referencia y/o dirección de la WEB donde se obtengan datos u
otra información. VALIDACiÓN. La validación del proyecto
ejecutivo será ante las autoridades competentes que son la
Conagua y la Ceag. Además se deberán considerar los
permisos pertinentes ante otras autoridades que corresponda.

12 Manual de operación del sistema. Incluye manual de operación MANUAL 1.00
Y mantenimiento de los equipos, en caso de existir, así como
su limpieza, yen caso de ser necesario, planilla de trabajo.
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Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que el
proyecto se encuentra terminado y con la finalidad y el destino de su ejecución según los términos de
referencia, las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por el departamento de
PROYECTOS de la gerencia de ingeniería y diseño de la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODELMUNICIPIODE IRAPUATO,GTO. (JAPAMI).

RESULTADO DE LA VERIFICACiÓN DE LA OBRA:

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía
entregadas por la contratista, ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el
contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los terminas
del contrato número JAPAMI/SROP/2015-06, las reclamaciones que estime pertinentes por mala calidad
en los trabajos o pago de los indebidos.

RECEPCiÓN

Ante: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODEL MUNICIPIODE IRAPUATO,
GTO.

Cia. de fianzas: FIANZASMONTERREY,SA DEev.
Fianza núm. 1975898, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de
los trabajos relativos al contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios
unitarios y tiempo determinado JAPAMI/SROP/2015-06 (monto de la fianza $39 909.52), la vigencia de la
fianza es de 12 doce meses contados a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Cia. de fianzas: FIANZASMONTERREY,SA DEev.
Fianza núm. 16335979, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total
o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios
y tiempo determinado JAPAMI/SROP/2015-06 (monto de la fianza: $119 728.58).

Cia. de fianzas: FIANZASMONTERREY,SA DEev.
Fianza núm. 1635976, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo
determinado JAPAMI/SROP/2015-06 (monto de la fianza $39 909.52).

GARANTIAS

Ninguna.

SANCIONES:

seguimiento y realizar las adecuaciones que sean necesarias al proyecto ejecutivo hasta la obtención
de su validación, ante las instancias reguladoras.

éV
OBSERVACIONES:

----------~~-'~------~~ -~
)
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Por la empresa y o contratista: Hugo Enrique Ortega Álvarez:

Juan Manuel Gómez Medina,
contraloría municipal.

TESTIFICAN, representantes de:

Cervantes,
jefe del area de administración

de obra.

Por JAPAMI, reciben:

director del area de proyectos.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:




